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Työn tavoitteena oli tehdä toimeksiantajalle suunnitelmaa konehallin rakennuspro-
sessista. Suunnittelun tärkeimpänä kohtana oli selvittää erilaisten hallinrakenta-
misvaihtoehtojen kustannuksia sekä näiden toteutumisaikatauluja. Lisäksi tavoit-
teena oli kehittää toimeksiantajan liiketoiminnan pitkän aikavälin suunnittelua. 
Työn teoriaosuus koostuu luvuista kaksi ja kolme. Luvussa kaksi käsitellään liike-
toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua, jossa on huomioitu erityisesti liiketoimin-
nan kehittämisen perusta. Kolmannessa luvussa käsitellään rakennushanketta, 
jossa keskitytään rakennusprosessiin liittyvien vaiheiden kuvaamiseen. Luvussa 
kolme otetaan erityisesti huomioon rakennuksen valintaan liittyviä asioita sekä tar-
jouspyyntivaihe. 
Työ toteutettiin kehittämishankkeena. Empiirinen osa eli luku neljä koostuu eri yri-
tyksiltä kysytyistä tarjouksista liittyen konehallin rakentamiseen. Saatujen tarjous-
ten pohjalta päädyttiin siihen, että itse paikan päälle rakennettava konehalli on 
toimeksiantajan kannalta paras vaihtoehto, sillä se täyttää toimeksiantajan aset-
tamat vaatimukset parhaiten. Liiketoiminnan kehittämisen tueksi laadittiin myös 
jonkinlainen prosessin kuvaus liittyen konehallin rakentamiseen. 
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The aim of this thesis was to plan a construction relating to a machine hall process 
for the client of the thesis project. The most important point was to find out the dif-
ferent options for the management of construction costs as well as the implemen-
tation schedules of the construction work. Another aim was to develop the client's 
long-term business planning.  
The theoretical part consists of chapters two and three. Chapter two handles long-
term business plan which takes into account, in particular, the basis of business 
development. The third chapter deals with the construction project and describes 
the stages of the construction process. Chapter three deals with the factors influ-
encing the selection of the building, and the theoretical part also deals with the 
invitation to tender stage. 
The thesis was carried out as a development project. The empirical part consists 
of tenders that were requested from various companies. On the basis of the ten-
ders received, it was concluded that a self-built machine hall was the best option 
for the client, because it meets the client’s requirements the best. In addition, a 
brief description was drawn up of the progress of the construction process in order 
to support business development. 
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1.1 Opinnäytetyön taustaa 
Tämä opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeen muodossa, jonka tavoitteena 
on ensisijaisesti selvittää toimeksiantajalle se, millainen konehalli heidän olisi kan-
nattavaa rakentaa. Aiemmista samankaltaisista tutkimuksista selviää, että erityisen 
tärkeää investointien onnistumisen kannalta on huolellinen suunnittelu sekä ajan-
käytön miettiminen 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimeksiantaja AP Tilapalvelu Oy:n pitkän 
aikavälin suunnittelua, jossa pääpaino erityisesti konehallin hankintaprosessin 
suunnittelussa. Pitkän aikavälin suunnittelulla parannetaan yrityksen kasvumah-
dollisuuksia ja tuodaan esille näkökulmia, joiden avulla yritystoimintaa voidaan 
kehittää. Työ toteutetaan kehityshankkeena, jossa selvitetään erilaisten konehalli-
rakennusvaihtoehtojen kustannuksia, valitaan rakennusvaihtoehdoista yritykselle 
edullisin vaihtoehto ja suunnitellaan hankkeen toteuttamista. Toimeksiantajana on 
AP Tilapalvelu Oy, joka on perustettu vuonna 2010. Yritys toimii lähinnä Kaustisen 
seudulla tarjoten urakointipalveluita pääasiassa maatiloille. Tavoitteena on kysyä 
tarjouksia sellaisista hallinrakentamisvaihtoehdoista, jotka ovat toimeksiantajan 
vaatimusten mukaisia.  Rakennusvaihtoehtojen vertailussa otetaan huomioon 
muun muassa kustannukset, materiaalit, sekä hallin rakentamisen aikataulu, sillä 
näille yritys on asettanut jonkinlaiset määritykset. Vertailemalla näitä eri vaihtoeh-
toja saadaan selville eri ratkaisujen hyvät ja huonot puolet, joiden perusteella on 
helpompi tehdä hankintapäätös.  
Kyseessä on siis kehittämishanke, josta Kananen (2012, 21) toteaa, että prosessi, 
toiminto, asiantila tai tuote voi olla tutkimuskohteina kehittämistyössä, sillä niihin 
voidaan vaikuttaa. Hän myös sanoo, että perinteisen tutkimusongelman tapaan 
näillä tutkimusmuodoilla haasteena on kehittämiskohteen määrittelyn ja rajaami-
sen haasteellisuus. Kehittämistyön onnistumisen kannalta on siis tärkeää hahmot-
taa kokonaisuus sekä rajata kehittämiskohde riittävän tarkasti. 
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Opinnäytetyö on yritykselle tärkeä, sillä toimeksiantaja yritys on melko uusi ja en-
simmäisinä vuosina yrityksen pitäisi jo osata suunnitella toimintaansa pidemmälle 
ajanjaksolle ja tietää millaisia asioita tulisi ottaa huomioon isompia hankintoja teh-
täessä. Toimeksiantajan konehallin hankintaprosessi on tärkeä kehittämiskohde 
yrityksen toiminnan kannalta, sillä nyt koneet säilytetään ulkona ympärivuoden. 
Yrityksellä on käytössä aikaisemmin lämpimäksi muutettu varastohalli, mutta tilaa 
kaikkien koneiden säilyttämiseen siellä ei ole, koska koneiden huoltotoimenpiteet 
tehdään pääasiassa siellä. Nykyajan työkoneet sisältävät paljon elektroniikkaa, 
joten koneiden saaminen suojaan olisi tärkeää, jotta vältyttäisiin turhilta korjaustöil-
tä. Tällä hetkellä yritys joutuu peittämään koneet talvisin pressuilla ja näiden lait-
taminen on työlästä ja ne eivät tahdo pysyä paikoillaan koko talvea, joten niitä jou-
tuu käymään korjailemassa pitkin talvea. Tulevaisuudessa kehittämishankkeesta 
on hyötyä, sillä yritys joutuu jatkuvasti tekemään pidemmän aikavälin suunnitelmia 
toiminnan jatkumiseksi. Toisekseen hallihankkeen osalta kehittämishanke on kan-
nattava, sillä mahdollisesti toiminnan laajentuessa yritys tarvitsee enemmän halliti-
laa, jolloin täytyy miettiä toisen hallin hankintaa. 
1.2 Aikaisempia tutkimuksia 
Hallin rakentamisesta on tehty joitakin opinnäytetöitä, joista yksi on Warghin työ 
(2013), Kevyen teollisuuden hallin rakentaminen. Tässä työssä Warghilla (s. 3) oli 
tavoitteena esitellä hallirakennuksien rakennevaihtoehtoja sekä oppia itse raken-
tamisesta. Työssä tarkastellaan runkomateriaalien ominaisuuksia ja lisäksi lä-
hemmin tarkastellaan elementtitoteutuksena rakennettavaa puurunkoista hallia. 
Työssä selviää, että suunnitteluvaihe on tärkeässä osassa, jotta saataisiin inves-
toitua toimiva ratkaisu. Warghin mukaan hallit ovat hyvin samankaltaisia monelta 
osin. Opinnäytetyön tiedot perustuvat laajalti kirjoittajan omiin tietoihin, joten yleis-
tyksiä ei tämän pohjalta kannata tehdä. Suunnitteluvaihe on kuitenkin varmasti 
tärkeässä osassa, sillä hallin rakentaminen on monille iso investointi ja halutaan, 
että siitä tulee toimiva ratkaisu.  
Rakennusmenetelmien vertailusta on myös tehty opinnäytetyö (Sorvoja 2011) 
Elementti - ja paikallavalurakentamisen kustannusvertailu. Tässä työssä Sorvojalla 
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(s. 3) oli tavoitteena selvittää kustannuserot elementti- ja paikallavalurakentami-
sessa. Näistä eri menetelmistä kerättiin kustannustiedot, jonka pohjalta tehtiin tau-
lukot, joita analysoitiin muun muassa rakennustavan ja aikataulun osalta. Työssä 
kävi ilmi, että toimeksiantajan tapauksessa elementtirakentaminen tuli edullisem-
maksi vaihtoehdoksi. Paikallavaluseinän kustannuksia nostaa suuret telinetyöt, 
sillä kohde sijaitsee korkealla. Kustannuseroihin vaikutti siis kohteen korkea sijainti 
sekä työvaiheiden päällekkäisyydet. Työssä Sorvoja toteaa myös, että taloussuh-
danteet vaikuttavat voimakkaasti elementtien hintaan ja kilpailukyvyn ylläpitämi-
seksi rakentamistekniikkaa kannattaa miettiä tarkasti ja rakennetuista kohteista 
kannattaa tehdä jälkilaskentaa. Tästä työstä voidaan huomioida se, että kustan-
nusvertailuja tehtäessä rakennuskohteen sijainnilla voi olla hyvinkin suuri merkitys 
kustannuksien syntymiseen. 
Investointiprosesseista on tehty tutkimuksia ja yksi esimerkki maatalouden inves-
tointeihin liittyvästä tutkimuksesta on Investointiprosessien hallinta ja niiden kriitti-
set vaiheet maatalousyrityksissä. Mattila, Taipalus, Rikkonen ja Suutarinen (2007, 
28) tekivät kyseisen tutkimuksen, jossa tarkasteltiin investointiprosesseja maatiloil-
la. Tutkimuksessa (s.3) haastateltiin kirjanpitotiloja. Lähtökohtana tutkimuksessa 
oli (s. 30) selvittää miten voitaisiin käytännössä arvioida eri investointivaihtoehtoja, 
jolloin voitaisiin kehittää investointiprosessia ja toisekseen tavoitteena oli löytää 
kriittiset pisteet investointiprosesseissa maatiloilla.  
Mattilan, ym. (2007, 28) tutkimuksesta saadut tulokset kertovat, että yleisesti otta-
en investoinnit onnistuivat hyvin, josta todisteena se, että työmäärä useimmiten 
väheni ja työn laatu parani. Myös toteutuneiden investointien hyödyt vastasivat 
usein tavoiteltuja hyötyjä, vaikka tavoitteet saattoivat muuttua investoinnin toteu-
duttua. Korvausinvestoinneista ei saatu niin paljon taloudellista hyötyä kuin inves-
toinneista uusiin menetelmiin. Investointi on onnistunut silloin kun siitä saadaan 
jonkinlaista hyötyä, eikä se tuo ainakaan kovin paljoa lisätöitä ja tärkeää on se, 
että se vastaa maatilan asettamia tavoitteita investoinnille. Investointia tehtäessä 
(Mattila,ym. 2007, 28) maatilat ovat usein yhteydessä tavarantoimittajiin, asiantun-
tijoihin, toisiin tiloihin ja lisäksi seurataan ammattilehtiä ja menetelmät halutaan 
nähdä myös käytännössä. Investoinnit maatiloilla on usein pitkän aikavälin hankin-
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toja ja usein kalliita, joten kokemuksia ja tietoa halutaan kerätä mahdollisimman 
kattavasti ja eri lähteistä, sillä mielipiteitä voi olla hyvinkin paljon erilaisia.  
Mattila, ym. (2007, 29) kertovat tuloksissa myös, että usein investointiratkaisut so-
peutetaan olemassa oleviin tuotantovälineisiin, sillä halutaan kehittää nykyistä tuo-
tantosuuntaa. Tästä johtuen realistisesta vertailusta jätetään usein uudet mene-
telmät tai vaihtoehdot pois. Uusiin menetelmiin tutustuminen voi olla tiloille haas-
teellista, sillä ylimääräistä aikaa ei välttämättä ole ja toisaalta halutaan pysyä tu-
tussa ja turvallisessa tuotantosuunnassa. Investointeja suunniteltiin (s. 30) pitkällä 
aikavälillä ja neuvontapalveluista huolimatta oman ja perheen mielen mukaiset 
päätöksen olivat tärkeitä. Käytännössä tilat eivät välttämättä tee heidän kannal-
taan parasta vaihtoehtoa investoinnin suhteen, jos omat ja perheen mielipiteet 
ovat niin vahvoja, että asiantuntijat eivät voi niihin tiedoillaan vaikuttaa.  
Tutkimuksen tuloksissa (Mattila, ym. 2007, 30) tuloksissa selviää myös, että ajan 
puute haittaa usein investointiprosessia, sillä yksityiskohtien miettiminen jää usein 
puutteelliseksi, mutta taas suuret linjat mietittiin perusteellisesti. Ajan puutteen 
vuoksi erityisesti loppumetreillä tulee kiire, jonka vuoksi osa mahdollisista kandi-
daateista joudutaan jättämään pois, sillä toimitusajat saattavat olla liian pitkät tai 
kohteen tiedot ovat puutteellisia. Maatilojen investoinneissa tulisi kiinnittää huo-
miota erityisesti siis ajankäyttöön, jotta investointitilanteessa pystyttäisiin ottamaan 
mukaan enemmän investointivaihtoehtoja.  
1.3 Opinnäytetyön tavoite ja rakenne 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella toimeksiantaja AP Tilapalvelulle 
konehallin hankintaa. Konehallin hankinnasta on tarkoituksen tehdä suunnitelma, 
joka pitää sisällään erilaisten rakentamisvaihtoehtojen vertailua sekä rakennus-
prosessin etenemistä. Tavoitteena on siis saada toimeksiantajalle prosessia ku-
vaava suunnitelma, jonka avulla investointipäätöksen tekeminen helpottuu. Aikai-
semmin ei ole tehty opinnäytetyötä, jossa kysytään tarjouksia erilaisista hallin ra-
kentamisvaihtoehdoista sen mukaan, mitä yritys on hallille asettanut vaatimuksiksi. 
Näillä tarjouskyselyillä tulee olemaan suuri vaikutus siihen, mihin rakennusratkai-
suun toimeksiantajan kohdalla päädytään. 
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Teoriaosuudessa käydään ensin läpi liiketoiminnan pitkän aikavälin suunnittelua, 
joka tukee yrityksen tulevaisuuden suunnittelua. Toisena teoriaosuudessa käy-
dään läpi rakennusprosessin kulkua hallihankkeen suunnittelun ja toteutuksen 
osalta. Teoriaosuuden pohjalta rakentuu osittain hallihankkeen suunnitelma. Lu-
vussa kolme otetaan myös huomioon rakennuksen valintaan liittyviä asioita sekä 
tarjouspyyntivaihe. 
Empiria osuudessa käydään läpi tarjoukset ja vertaillaan näiden hyviä ja huonoja 
puolia toimeksiantajan asettamien vaatimuksien näkökulmasta. Tässä osiossa 
sovelletaan myös teoriaa, jonka avulla laaditaan suunnitelma. Työn lopussa on 
yhteenveto, jossa käydään läpi lyhyesti työllä saavutetut tulokset. 
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2 LIIKETOIMINNAN PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELU 
Menestyvän liiketoiminnan perustana on jonkinlainen toiminta-ajatus, josta tulisi 
pitää kiinni liiketoimintaa kehitettäessä. Vahvalla pohjalla oleva toiminta-ajatus an-
taa yritykselle suunnan kehityksen kannalta. Kehityksen etenemisen kannalta on 
tärkeää asettaa tavoitteita, joita saavuttamalla yrityksen toiminta kehittyy. Tässä 
luvussa kerrotaan lisäksi toimeksiantajan yritykseen liittyen myös maatilaurakoin-
nin nykytilasta, tulevaisuudesta sekä haasteista.  
2.1 Liiketoiminnan kehittämisen perusta 
Jokaisella yrittäjällä on omat mielikuvat siitä, miten haluaisin yrityksen toimivan ja 
miten toimintaa haluaisi kehittää tulevaisuudessa. Heikkilä (2001, 30) sanoo, että 
yrityksen tärkeitä valintoja, suunnittelua sekä toimintaa ohjaavat juuri yrittäjän nä-
kemykset tavoitteista ja päämääristä. On selvää, että yrityksen täytyy suunnitella 
tulevaisuutta pidemmälle ja tehdä päätöksiä sen suhteen, jotta pysytään mukana 
kovassa kilpailussa. Tietenkin tulevaisuutta voidaan suunnitella lyhyemmälläkin 
aikavälillä ja toisaalta se on tärkeää, jos markkinoilla tapahtuu äkkinäisiä muutok-
sia. Toisaalta, jos yritys on suunnitellut kaikki asiat lyhytnäköisesti, ei yritys ole 
välttämättä varautunut esimerkiksi isompiin investointeihin, jotka saattavat vaikut-
taa ratkaisevasti yrityksen liiketoimintaan. Liiketoiminnan kehittämisen kannalta 
suunnittelulla on tärkeä osa, jotta osataan ajoissa varautua tuleviin muutoksiin.  
Liiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että yrityksellä on selkeä toimin-
ta-ajatus. Heikkilä (2001, 30) toteaa, että toiminta-ajatus kertoo ensisijaisesti, miksi 
yritys on olemassa. Toiminta-ajatus (mp.) asettaa yritykselle rajat koskien liikeide-
oita, mutta se mahdollistaa myös uusien tuotteiden kehittämisen. Heikkilän mu-
kaan toiminta-ajatus on onnistunut silloin, kun yrittäjä osaa karsia ylimääräiset 
rönsyilyt, jolloin yrittäjä pystyy keskittymään olennaiseen. Toiminta-ajatus on kui-
tenkin tärkeä yritykselle jo perustamisvaiheessa, koska yrityksen toiminta perustuu 
tälle ajatukselle. Liiketoimintaa kehitettäessä tulisi yrityksen palauttaa mieleen 
alussa asetettu toiminta- ajatus ja suunnitella tulevaisuuden toimia sen pohjalta. 
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Yrityksen muistaessa, mikä on yrityksen toiminnan perusajatuksena, on helpompi 
suunnitella uusia ideoita, kun on tietyt raamit, joiden sisällä olisi hyvä pysyä.  
Yrityksen kehittämiselle asettaa rajoitteita jonkin verran myös yrityksen visio sekä 
arvot. Visiolla kuvataan yrityksen mielikuvaa tulevaisuudesta (Heikkilä 2001, 30). 
Liiketoiminnan alussa yritys on asettanut itselleen ja toiminnalleen jonkinlaiset ta-
voitteet eli vision, joita kohti yritystoiminnalla pyritään. Yrityksen saavuttaessa vi-
siotaan, voidaan ajatella, että liiketoiminta on mennyt oikeaan suuntaan. Heikkilä 
(mp.) sanoo, että vision tehtävänä on myös motivoida ja sitouttaa henkilöstöä 
työntekoon, sillä toiminnalle on vision mukaan asetettu mielekäs sisältö. Henkilös-
töä on helpompi motivoida työntekoon, kun yrityksellä on selkeät tavoitteet tulevai-
suuden suhteen. Visiossa (mp.) voidaan kuvata esimerkiksi asemaa markkinoilla, 
kannattavuutta, työntekijöiden määrää sekä yrityksen kokoa. Yrityksen kehittämi-
sen kannalta on tärkeää, että visio tuodaan hyvin esille myös työntekijöiden kes-
kuudessa, jolloin tiedetään mitä tavoitteita kohti pyritään. Yrityksen (mp.) arvoilla 
tarkoitetaan niitä keinoja, joilla pyritään saavuttamaan yrityksen asettamat pää-
määrät. Yrityksen (mp.) arvoilla on tärkeä merkitys, sillä ne ohjaavat yrityksen toi-
mintaa joka päivä. Sen lisäksi, että ne ovat osana yrityksen jokapäiväistä toimin-
taa, niillä on merkitystä myös asiakkaiden näkökulmasta katsottuna. Nykyään 
osalle asiakkaista on erityisen tärkeää se, että millaisia arvoja yritys arvostaa ja 
tämän perusteella saatetaan tehdä valinta siitä, hyödynnetäänkö yrityksen tarjon-
taa.  
Yrityksen halutessa kehittää liiketoimintaa, voidaan sanoa, että perusasioiden täy-
tyy olla selkeät eli, että liiketoimintaa osataan kehittää oikeaan suuntaan oikeassa 
mittakaavassa. Perusasioiden ollessa selkeät, voidaan alkaa miettimään yrityksen 
tulevaisuutta. Heikkilä (2001, 31) toteaa, että yrityksen tulisi asettaa selkeät, mitta-
vat sekä haasteelliset päämäärät, jotka pyritään saavuttamaan 3–5 vuodessa. 
Päämääriä (mp.) tulisi asettaa 3–4, joilla ohjataan myös yrityksen strategisia valin-
toja. Heikkilä (mp.) muistuttaa, että tarkan toimintasuunnitelman sekä budjetin laa-
timiseksi, päämäärät tulisi pilkkoa myös lyhyen aikavälin tavoitteiksi. Päämäärät 
on vaikeampi saavuttaa, jos niiden ajatellaan toteutuvan vuosien päästä, mutta 




2.2 Liiketoiminnalle asetettavat tavoitteet 
Liiketoiminnalle kannattaa asettaa tavoitteita, joihin pyritään tietyn ajanjakson ai-
kana. Tavoitteet voivat olla hyvinkin erilaisia, kuten Heikkilä (2001, 31) toteaa, että 
osa voi olla sanallisia ja laadullisia kun taas osa voi olla ilmaistavissa määrällisinä. 
Heikkilä (mp.) listaa mihin yrityksen kokonaisuuksiin voidaan tavoitteita asettaa ja 
näitä kokonaisuuksia on esimerkiksi yrityksen koko, taloudellinen asema, asema 
kilpailukentässä, tehokkuus, osaaminen sekä uusiutuminen. 
On tärkeää, että tavoitteet ja päämäärät mietitään tarkasti, jotta niiden toteutumi-
nen olisi realistisempaa. Yksityiskohtaisen (Heikkilä 2001, 32) toimintasuunnitel-
man laatiminen on myös tärkeää ja sen laatiminen on sitä helpompaa mitkä käy-
tännönläheisemmin tavoitteet on ilmaistu. Toimintasuunnitelman avulla voidaan 
myös seurata tavoitteiden toteutumista laaditun aikataulun mukaisesti. Heikkilä 
(mp.) toteaa, että jo vuoden aikavälillä edellytetään joidenkin tavoitteiden toteutu-
mista, mutta osalle voidaan asettaa aikataulut 3–5 vuoden päähän tai jopa pi-
demmälle. Aikataulun laatiminen jokaiselle tavoitteelle erikseen on siis tärkeää, 
jotta myös aikataulusta saadaan realistinen. Liian lyhyt aika jonkin tavoitteen saa-
vuttamiselle voi aiheuttaa yritykselle liikaa paineita, kun taas liian pitkäksi laadittu 
aikataulu ei motivoi tavoitteen saavuttamista.  
Tavoitteet tulee siis kaikin puolin asettaa realistisesti, mutta toisaalta niiden tulee 
olla riittävän haastavia, jotta ne motivoivat yritystä saavuttamaan tavoitteet. Heikki-
län (2001, 32) mukaan yrityksen tulee kuitenkin olla joustava, sillä toimintaympä-
ristössä tapahtuvat muutokset tulevat nopeasti ja niiden ennustaminen on vaikeaa. 
Joustavuudella (mp.) tarkoitetaan sitä, että tavoitteita pystytään muokkaamaan 
toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten myötä.  
2.3 Maatilaurakointi 
Nykyään maatilat alkavat olemaan melko suuria ja monessa paikassa tehdään 
investointeja toiminnan laajentamiseksi, jotta saataisiin yritys tuottamaan mahdolli-
simman paljon. Suurilla tiloilla ongelmaksi voi muodostua kasvava työmäärä, jol-
loin yrittäjien oma aika ei riitä hoitamaan kaikkea ja toisaalta myös konekanta ei 
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ole riittävän suuri. On myös viljelijöitä, jotka luopuvat maatalousyrittäjyydestä juuri 
sen vuoksi, että tilakoot kasvavat (Peltola, Pentti & Aaltonen 2011, 16). Monelle 
viljelijälle, jotka luopuivat maanviljelystä, ovat saaneet traktoriurakoinnista uuden 
elinkeinon. Toisaalta urakointia harjoitetaan myös sivuelinkeinona aktiivitiloilla. 
Laajentuneet tilat ovat siis yksi syy miksi urakointipalveluiden kysyntä kasvaa. 
Seppälä (2011, 4) kertookin urakoinnin olevan maaseudulla suurin yrittäjyyden 
toimiala.  
Peltola ym. (2011, 16) toteavat, että maataloudessa sesongit ovat lyhyitä, joten 
työstä ei tule rutiinia viljelijöille, joten urakoinnilla töiden alkuun päästään sujuvasti 
ja koneiden käyttö on tehokasta. Urakoitsijat siis osaavat työnsä rutiinilla, koska 
tekevät sitä jatkuvasti. Lyhyiden sesonkien aikana työtehtäviäkin on yleensä mo-
nenlaisia, joten urakointipalveluita käyttämällä viljelijän ei tarvitse itse keritä mo-
neen paikkaan. 
Seppälä (2011, 6) näkee, että yhdistävänä tekijänä hyvin menestyvillä urakoin-
tiyrittäjillä on aikaisempi kokemus alalta sekä liikeidea, joka on kehittynyt asiakkai-
den tarpeesta. Hän myös sanoo, että hyödyntämällä yhteistyöverkostoja urakoin-
nissa menestyy paremmin ja heidän on myös helpompi reagoida uusiin tilanteisiin 
nopeasti. Uusien ideoiden keksiminen ja toiminnan kehittäminen alalla on tärkeää, 
jotta maatilat kiinnostuvat juuri kyseisen urakointiyrityksen palveluista.  
Peltola ym. (2011, 20) sanovat, että esimerkiksi nurmien uudistaminen sitoo työ-
voimaa ja kustannukset ovat korkeat, joten kustannustehokkuutta voitaisiin saada 
erilaisilla ja uudenlaisilla menetelmillä. Toimeksiantaja AP Tilapalvelulla on mah-
dollisuus esimerkiksi lietelannanlevityksen yhteydessä siemenien lisäkylvöön, jol-
loin pellolla ei tarvitse ajaa moneen kertaan. Peltola ym. (mp.) korostavat, että 
nurmien laatu ja uusimistarve vähenee, kun hoidon yhteydessä suoritetaan esi-
merkiksi siemenen levitys uudenlaisilla työvälineillä ja toimintatavoilla.  
2.3.1 Haasteet 
Urakointipalveluiden tarjoaminen tuo eteen myös haasteita, sillä yrittäjä tarvitsee 
koneiden ostamiseen pääomaa ja konekantaa tulisi uusia säännöllisesti, jotta ne 
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olisivat tehokkaita käytössä. Seppälä (2011, 5) toteaa, että urakointi on hyvin pää-
omavaltaista, sillä koneet ovat kalliita suhteutettuna liikevaihtoon ja myös hintakil-
pailu, kausi- ja suhdannevaihtelut ovat tyypillisiä tilanteita alalla. 
Pääpiirteittäin urakoinnin tulevaisuus näyttää melko positiiviselta, mutta haasteita-
kin on odotettavissa. Seppälä ym. (2011, 25) listaavat haasteiksi esimerkiksi kus-
tannusten nousun, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden vaikeutumisen, eri-
tyisosaamisen tarpeen, yleisen talouskehityksen vaikutus konealaan ja lupakortti-
en ja pätevyysvaatimuksien hankkiminen monimutkaistavat toimintaa. He myös 
korostavat, että kotimaisien resurssien ja luonnonvarojen käyttöä energianlähteinä 
tulisi tehostaa. Kehittämishaasteena (Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 
2020, 2010, 47) koetaan myös se, että ammattityövoiman kustannukset nousevat 
sen lisäksi, että työvoiman saaminen on ongelmana.  
Konealayrittäjyyteen (Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020, 2010, 47) 
vaikuttaa yleisesti myös yleinen talouskehitys ja haasteena se voidaan kokea siksi, 
että sen kehitystä ja vaikutusta on vaikea ennustaa.  
Urakoitsijoiden tulisi siis tarkastella tulevaisuuden näkymiä melko tarkasti ja pitää 
itsensä ajan tasalla mm. muuttuvien lakien osalta esimerkiksi liittyen pätevyysvaa-
timuksiin. Ennakoivalla asenteella pysytään paremmin muutosten mukana ja pys-
tytään tarjoamaan urakointipalveluita muutoksista huolimatta.  
2.3.2 Tulevaisuuden näkymät 
Peltola ym. (2011, 24) näkevät koneyrittäjyyden tulevaisuuden kehittyvän vuoteen 
2015 mennessä maatiloilla melko hyvänä, sillä yksiköiden kasvun vuoksi töitä ul-
koistetaan enemmän, vaikka viljeltävään peltoalaan ei ole odotettavissa isoja muu-
toksia. Koneyrittäjyys työllisti vuonna 2011 noin 10 000 henkilöä ja oletetaan, että 
työntekijöiden määrä kasvaa entisestään. Vuonna 2011 maatalousurakoitsijat teki-





Tulevaisuudessa urakoitsijoiden työt monipuolistuvat, sillä maatiloilla halutaan py-
syä kehityksen mukana ja kokeilla uudenlaisia toimintatapoja, ilman, että heidän 
tarvitsee ostaa koneita. Luultavasti myös työntekijöitä tullaan tarvitsemaan enem-
män, sillä urakoitsijoiden päivät venyvät helposti pitkiksi ja työn tekeminen vuo-
roissa ei olisi niin kuluttavaa. Työkunnon säilyminen hyvänä edellyttää Leppälän 
(2011, 83) mukaan säännöllisiä taukoja ja liian pitkien työpäivien välttämistä. Yrit-
täjän riskienhallinnan kannalta on siis järkevää huolehtia työntekijöiden hyvinvoin-




Tässä luvussa keskitytään rakennusprosessin vaiheisiin. Tarkastelussa on vaihei-
ta alkusuunnitelmista, tarjouskyselyistä, rakennuksen valinnasta sekä rakentami-
sesta ja käyttöönotosta. Vuorela, Urpola ja Kankainen (2001, 51) määrittelevät 
rakennushankkeen kokonaisuudeksi, joka on vaikeasti hallittavissa, sillä se voi olla 
kestoltaan hyvinkin pitkä ja siinä on mukana useita osapuolia. Kaikissa rakennus-
hankkeissa voidaan kuitenkin erottaa samat vaiheet, jotka ovat tarvesuunnittelu, 
hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto. Kankainen 
ja Junnonen (2001, 10) korostavat, että jokaisen vaiheen lopussa pyritään teke-
mään päätöksiä, joilla pyritään luomaan puitteet seuraaville vaiheille. Oli kyseessä 
sitten isompi tai pienempi rakennushanke, niin kaikille on yhteistä eri vaiheet, joi-
den kulkuun voidaan vaikuttaa erilaisilla päätöksillä. Luvussa tarkastellaan siis ra-
kennushankkeen eri vaiheita ja lisäksi otetaan tarkasteluun myös tarjouspyyntivai-
he. 
3.1 Tarveselvitys 
Yleensä yrityksille, yhteisöille tai yksityisille henkilöille tilantarve syntyy toiminnan 
kasvun tai muutoksen myötä. Edellä mainitun tilantarpeen vuoksi tehdään tar-
veselvitys, jossa selvitetään mm. hankkeen tarpeellisuus ja tarkoituksenmukai-
suus. Näiden lisäksi voidaan kuvata tarvittavia tiloja, tutkia eri vaihtoehtoja sekä 
arvioida näiden edullisuutta (Vuorela, ym. 2001, 51). On siis tärkeää, että ennen 
rakentamisen aloittamista pohditaan muita mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi 
vuokratilojen käyttämistä tai vanhojen rakennusten kunnostamista, sillä vaihtoeh-
toja vertailemalla voi säästää kustannuksissa ja työmäärä voi olla myös pienempi. 
Vertailulla ja pohdinnalla on tärkeä paikka tarveselvityksessä, sillä jokaiselle ra-
kennushankkeen aloittajalle eri asiat ovat tärkeitä onnistuneen hankkeen kannalta. 
Toisille on tärkeää saada uusi rakennus käyttöön mahdollisimman nopeasti, toiset 
haluavat rakentaa kustannuksia säästäen ja toisille voi olla tärkeää pyrkiä hyödyn-
tämään vanhoja tiloja. Vuorela ym. (mp.) mainitsevat, että tarveselvitys laaditaan-
kin useista vaihtoehdoista, joita voi olla uuden tilan rakentaminen, vuokraaminen 
  
18 
tai ostaminen ja myös vanhojen tilojen uudelleenjärjestelyt, korjaukset tai laajen-
taminen kannattaa ottaa huomioon.  
Vuorela, ym. (2001, 51) toteavat, että käyttäjä, rakennuttaja ja mahdollisesti suun-
nittelija osallistuvat tarveselvitysvaiheeseen, mutta tarveselvityksen ensisijaisesti 
tekee käyttäjä. Kankainen ja Junnonen (2001, 16) mainitsevat, että tarveselvitys 
voidaan tehdä myös erikseen, jos esimerkiksi käyttäjä ja omistaja ovat eriytyneet. 
Rakennushankkeen kannalta on kuitenkin tärkeää, että tarveselvitys tehdään huo-
lellisesti ja mietitään useita eri vaihtoehtoja. Vuorela, ym. (2001, 51) korostavat, 
että mikäli hankepäätös aiotaan toteuttaa, tulee tarveselvitys olemaan ohjeena ja 
puitteena tuleville jatkotoimenpiteille. Periaatteessa huolellisesti tehdyn tarveselvi-
tyksen jälkeen on helpompi jatkaa seuraavaan vaiheeseen, koska voi olla melko 
varma, että tehty päätös rakennushankkeesta on oikea.  
3.2 Hankesuunnittelu 
Vuorelan, ym. (2001, 52) mukaan hankesuunnitteluvaiheeseen osallistuvat käyttä-
jä, rakennuttaja sekä suunnittelijat. Lähtökohdat ja tarpeet ovat käyttäjän määritel-
tävissä ja hankkeen sisällöstä sekä läpiviennistä vastaa rakennuttaja, joka toimii 
asiantuntijana edellä mainituissa asioissa. Tietojen kokoamiseen ja työstämiseen 
voidaan tässä vaiheessa ottaa mukaan myös suunnittelijoita, sillä se voi olla tässä 
vaiheessa hankkeelle edullista. Kankainen ja Junnonen (2001, 20) toteavat han-
kesuunnittelun tehtävän olevan tarkentaa tarveselvitykseen kirjattuja tavoitteita 
koskien rakennussuunnittelulle asetettuja vaatimuksia. Käytännössä siis tarkenne-
taan entisestään rakentamista koskevia tietoja, jolloin hankkeen toteuttaminen al-
kaa tulla konkreettisemmaksi.  
Hankesuunnitteluvaiheessa (Kankainen & Junnonen 2001, 20) laaditaan myös 
ohjeet rakennuksen arkkitehtonista ja teknistä suunnittelua varten, joiden avulla 
pystytään laatimaan rakennussuunnitelmat tavoitteiden mukaiseksi. Samalla tulisi 
tarkentaa mitoitus ja toiminnan laajuus tulevaan rakennukseen sekä budjetin aset-
taminen. Tässä vaiheessa arkkitehdin olisi hyvä laatia hankkeelle tilaohjelma, jo-
hon luetteloidaan kaikki huonetilat, jotka pitää olla rakennuksessa. Vuorela 
ym.(2001, 52) täsmentävät, että lopullisessa hankesuunnitelmassa tulisi olla hank-
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keen toteuttamistapa sekä laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikatavoitteet, jotka ra-
kennukselle on asetettu. He myös mainitsevat, että päättäjää varten tulisi laatia 
investointiehdotus, jonka perusteella tämä voi tehdä ratkaisun investoinnin toteu-
tumisesta.  
3.3 Rakennussuunnittelu 
Hankesuunnitteluvaiheesta siirrytään rakennussuunnitteluvaiheeseen, joka etenee 
aikaisemmin laadittujen ohjeiden ja vaatimusten mukaan. Koskenvesa ja Sahlstedt 
(2011, 44) esittävät, että tässä vaiheessa on tärkeää miettiä erilaisia ratkaisuja 
tontin käyttöön sekä valita suunnitteluratkaisu, jonka pohjalta syntyvät investoinnin 
kustannusarvio, ylläpitokustannusarvio sekä mietitään vaikutuksia toimintakustan-
nuksiin. Vuorela ym.(2001, 54) toteavat lisäksi, että tässä vaiheessa tulisi valita 
suunnittelijat, mikäli niitä ei vielä ole valittu. Suunnittelijat voivat tässä vaiheessa 
laatia varsinaiset toteuttamissuunnitelmat suunnitteluohjeiden avulla.  Riippuen 
rakennushankkeen laajuudesta ja vaativuudesta suunnittelijoiden lukumäärä vaih-
telee varmasti melko paljon.  
Kankainen ja Junnonen (2001, 33) korostavat, että erityisen tärkeää on saada ku-
hunkin osatehtävään riittävä asiantuntemus suunnittelun organisointia ajatellen. 
Laadullisesti (s. 34) hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi asiantuntevia suunnitte-
lijoita valitaan tietyin perustein. Perusteita ovat mm. pätevyys, toimitusaika, yhteis-
työkyky sekä kustannukset. Edellä mainittuja perusteita käytetään yhdessä, mutta 
siten, että suurin painoarvo on suunnittelijoiden ammatillisella osaamisella. Osa-
tehtävien onnistumisen (Kankainen & Junnonen 2001, 33) kannalta on tärkeää, 
että vastuusuhteet kohdistetaan tehtävien mukaan ja vastuuhenkilöt saavat riittä-
vät valtuudet. Jokaisen rakennushankkeen kohdalla täytyy erikseen pohtia esi-
merkiksi sitä, että kuinka vaativa hanke tulee olemaan ja kuinka paljon halutaan 
käyttää ulkopuolisia suunnittelijoita.  
Vuorela ym.(2001, 54) myös toteavat, että rakennussuunnittelu jaetaan viiteen 
osaan: ehdotus-, luonnos-, pääpiirustus-, työpiirustus- ja täydentävään suunnitte-
luvaiheeseen. Sen jälkeen kun kaikki edellä mainitut suunnitteluvaiheet ovat val-
mistuneet, tekee rakennuttaja rakentamispäätöksen. Rakentamispäätöksen teke-
  
20 
minen on varmasti sitä helpompaa, mitä huolellisemmin nämä eri vaiheet on 
suunniteltu ja kuinka huolellisesti näistä vaiheista on laadittu asiakirjat.  
3.4 Tarjouspyyntövaihe 
Rakennushankkeen kannalta on järkevää tehdä tarjouspyyntöjä, jos halutaan sel-
vittää esimerkiksi eri vaihtoehtojen kustannuksia. Kaikissa rakennushankkeissa 
tarjouspyyntöjen kysymistä ei tarvitse välttämättä miettiä kovin tarkasti, jos tiede-
tään mitä halutaan ja mistä tarvittavat asiat ostetaan. Usein kuitenkin rakennus-
hankkeissa tarjouksia saatetaan kysyä useammasta paikasta, sillä kyseessä on 
kuitenkin kustannuksiltaan merkittävä hanke.  
Tarjouspyynnöissä kannattaa ottaa erityisesti huomioon ne asiat, joita rakennuk-
selta vaaditaan. Vaatimukset määrittävät pitkälti sen mistä tarjouksia kannattaa 
kysyä ja mitä tarjouspyyntö pitää sisällään. On siis tärkeää, että tarjouksia kysy-
tään sellaisista paikoista, joiden tarjonta vastaa rakennushankkeen vaatimuksia. 
Summassa tarjouspyyntöjä ei kannata lähetellä useaan paikkaan, sillä se aiheut-
taa kaikille osapuolille turhaa työtä. Sen jälkeen kun tarjoajat on valittu päästään 
tekemään tarjouspyyntöä. Mahdollisimman yksityiskohtainen ja selkeä tarjous-
pyyntö (Ostajan opas: Miten tehdään hyvä tarjouspyyntö? 2009, 1) on kaikkien 
osapuolien kannalta tärkeää. Huolellisesti laadittu tarjouspyyntö ei aiheuta väärin-
käsityksiä ja sen pohjalta on helpompi laatia tarjous. Hyvän tarjouspyynnön (mp.) 
laadintaan on annettu joitain vinkkejä. Vinkeiksi mainitaan muun muassa se, että 
kannattaa selvittää tarpeisiin sopivat ehdokkaat, tarjouspyyntö kannattaa lähettää 
2–4, mukaan laitetaan sen henkilön yhteystiedot keneltä voi kysyä lisätietoja ja 
yleisesti työn sisältö kannattaa kuvata mahdollisimman selkeästi ja tarkasti.  
Ennen tarjouspyynnön lähettämistä tulee siis selvittää tarkasti mitä halutaan ja 
milloin, jotta osataan kertoa tarjoajan kannalta tarpeelliset tiedot. Kaikki tarjous-
pyyntöön laitettavat asiat esitetään selkeästi, jotta tarjouksen tekijöillä on hyvät 
lähtökohdat tarjouksen laatimiseen. Tarjouspyynnön ollessa selkeä niin luultavasti 
myös tarjous tulee olemaan selkeä ja tiedot ovat kattavat. Tarjouspyynnön laatija 
tietää mitä odottaa kun tarjous saapuu ja siten osataan keskittyä tarjouksessa tär-
keisiin kohtiin ja hahmotetaan paremmin tarjous kokonaisuutena.  
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Tarjousten arvioinnin kannalta korostuu se, että mitä huolellisemmin tarjouspyyntö 
on laadittu, sitä selkeämpi tarjouskin tulee luultavasti olemaan. Tarjouspyynnössä 
olisi myös hyvä olla mainittuna vertailuperusteet, jotta tarjoajat osaavat ottaa nämä 
asiat erityisesti huomioon tarjousta tehdessään. Tarjouksen tulisi myös sisältää 
vertailukelpoisuuden vuoksi kaikki ne asiat mitä tarjouspyynnössä on esitetty. Ar-
viointi on helpompaa ja nopeampaa suorittaa, kun tarjoukset sisältävät kaikki tar-
vittavat tiedot. Tarjouksen ollessa puutteellinen vertailusta tulee vaikeampaa ja se 
hidastaa päätöksen tekemistä, jos joudutaan esimerkiksi kysymään lisätietoja. 
Tarjousten arvioinnissa otetaan huomioon niitä asioita, mitkä ovat juuri kyseisen 
hankkeen kannalta olennaisia. Tarjousten arvioinnissa otetaan myös huomioon 
tarjoajien soveltuvuus, vaikka ennen tarjousten lähettämistä pyritäänkin lähettä-
mään tarjouspyynnöt vain hankkeeseen soveltuville tarjoajille. Tarjousten käsitte-
leminen (Tarjousten käsittely 2012) kannattaa suorittaa vaiheittain ja ensimmäise-
nä hylätään tarjoukset, jotka ovat tulleet myöhässä. Seuraavaksi varmistetaan se, 
että tarjoukset ovat laaditun tarjouspyynnön mukaisia ja valituille tarjouksille suori-
tetaan tämän jälkeen vertailu. Vertailussa otetaan erityisesti huomioon ne seikat, 
jotka ovat hankkeen toteutumisen kannalta olennaisia asioita. Sen jälkeen kun 
vertailu on tehty riittävän tarkasti ottaen huomioon kaikki tarvittavat seikat, valitaan 
tarjouksista hankkeen kannalta paras vaihtoehto.  
3.5 Rakennuksen valinta 
Rakennuksen valintaa tehtäessä täytyy ottaa monia asioita huomioon. Valinta riip-
puu ennen kaikkea rakennukselle asetetuista vaatimuksista, mutta usein myös 
kustannuksilla voi olla suuri vaikutus päätökseen. Anttila (1996, 180) toteaa, että 
rakennuksen tulee olla käyttötarkoitukseen sopiva käyttäjän toimintatalouden kan-
nalta. Rakennuksen tulisi siis sopia kustannuksiltaan yrityksen toimintatalouteen 
eli, että muiden kulujen lisäksi jää rahaa myös investoinnin maksuun sekä sen yl-
läpitämiseen. Rakennuskustannuksien (mp.) ja pitokustannuksien olisi hyvä pysyä 
mahdollisimman edullisina, kun ajatellaan rakennushankkeen taloudellisuutta. Li-
säksi (mp.) rakennuksen myyntiarvon tulisi pysyä korkeana.  
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Valintakriteereinä voidaan pitää esimerkiksi myös investoinnin kannattavuutta. In-
vestoinnin kannattavuudella on usein suuri merkitys, sillä ilman, että se tuottaa 
yritykselle lisätuottoja ajatellaan, ettei investointia ole järkeä tehdä. Investoinnin 
kannattavuudella ei kuitenkaan tarkoiteta suoranaisesti pelkästään rahallista kan-
nattavuutta. Esimerkiksi se, että toimitiloja remontoidaan viihtyisämmäksi voi aut-
taa työntekijöitä jaksamaan työssään paremmin. Työntekijöiden jaksaessa ja viih-
tyessä työssä paremmin yleensä myös työn laatu paranee, jolloin voidaan nähdä 
vaikutusta kannattavuuteen. Investoinnin kannattavuuden ollessa yhtenä valinta-
kriteerinä, kannattaa sitä siis tarkastella useammasta näkökohdasta. Investoinnin 
kannattavuutta voidaan kuitenkin selvittää laskemalla kannattavuutta erilaisilla las-
kumenetelmillä. Pietola, Lempiö ja Heikkilä (1998, 13) kertovat, että näiden kan-
nattavuuslaskelmien investointisuositukset voivat olla ristiriitaisia. Olisi siis hyvä 
perehtyä tarkemmin näihin laskelmiin ja tehdä erilaisia laskelmia, jolloin osaisi pa-
remmin hahmottaa kokonaiskuvan siitä, mikä ratkaisu olisi kannattavuudeltaan 
paras. Heikkoutena (Pietola, ym. 1998, 13) kannattavuuslaskelmissa on myös se, 
että näissä ei pystytä huomioimaan ja hinnoittelemaan investoinnin riskejä oikeas-
sa suhteessa. 
3.6 Rakentaminen 
Suunnitteluvaiheiden jälkeen on aika siirtyä käytäntöön eli aloittaa rakentaminen. 
Rakentaminen voidaan tehdä itse, mutta suuremmissa projekteissa työn teettämi-
nen urakoitsijalla on helpompaa. Vuorela ym. (2001, 55) sanovat, että kun urakka-
sopimukset on solmittu voi rakentaminen alkaa ja kohteen luovuttamisen jälkeen 
rakennuttajalle se päättyy. Rakentaminen myös suoritetaan valittujen urakkamuo-
tojen ja urakkasopimuksien mukaan.  Sopimusosapuolten tulee suorittaa työnsä 
velvoitteiden ja vastuiden mukaisesti, jotka on mainittu urakka-asiakirjoissa. Poh-
jana näille urakkasopimuksille on rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE), 




Vuorelan ym. (2001, 56) mukaan rakennuttajasta ja kohteesta riippuen voidaan 
suunnitelmien mukaista toteuttamista valvomaan palkata valvoja rakennuttajan 
avuksi. Kankainen ja Junnonen (2001, 61) mainitsevat, että valvontaorganisaatio 
tulisi olla jokaisessa rakennushankkeessa, jotta saavutettaisiin hyvä lopputulos. 
Valvontaorganisaation muodostamiseen vaikuttavat mm. urakkamuoto, erityismää-
räykset urakkaohjelmassa, urakan laajuus- ja vaikeusaste sekä aikataulu. Valvon-
nan tulisi olla niin tarkkaa, että pysyttäisiin tarkoin tehdyissä suunnitelmissa ja 
muutoksia tehtäisiin vain, jos niihin on todellista tarvetta. Hyvällä ja tarkalla val-
vonnalla voidaan pysyä siis suunnitelmissa ja näin pysytään myös paremmin laa-
ditussa aikataulussa. Kankainen ja Junnonen (mp.) määrittelevät valvonnan tär-
keimmiksi tehtäviksi varmistua, että työ vastaa asetettuja vaatimuksia ja sopimuk-
sessa sovittuja asioita sekä varmistua siitä, että hankkeessa urakoitsija on noudat-
tanut hyvää rakennustapaa, lakeja, asetuksia sekä viranomaismääräyksiä. Ra-
kennuttajan ei tarvitse olla huolissaan näistä asioista, kun valvonnan suorittaa sel-
lainen henkilö, jolla on tehtävään tarvittava ammattipätevyys.  
Rakentamista (Vuorela, ym. 2001, 56) valvoo myös viranomaiset, jotka tekevät 
tarkastuksia rakentamisen aikana sekä hankkeen lopussa. Kankainen ja Junnonen 
(2001, 62) toteavat, että rakentamista ohjaa yleisesti lait, asetukset sekä rakenta-
mismääräysten säännökset. Viranomaiset valvovat siis vain sellaisia rakentamis-
hankkeita, jotka tarvitsevat rakennusluvan tai hyväksynnän. Vuorela ym. (mp.), 
toteavat, että loppukatselmuksessa tarkastetaan, että kaikki on tehty luvan ehtojen 
mukaisesti. Rakennuttajan kannalta rakentamisvaiheessa tehtävä valvonta on tär-
keää, jotta voidaan varmistua siitä, että rakentamisessa noudatetaan laissa asetet-
tuja vaatimuksia, jolloin ei tarvitse miettiä mahdollisia rangaistuksia.  
3.6.2 Tilaajan velvollisuudet 
Kankainen ja Junnonen (2001, 63) toteavat tilaajan päävelvollisuudeksi urakka-
hinnan maksamisen, joka on yleensä jaksotettu maksuerätaulukkoon. Osamak-
suerien tulee olla oikeassa suhteessa urakkahintaan ja urakkasuorituksiin nähden. 
Sekä urakoitsijan ja tilaajan näkökulmasta maksuerätaulukko on hyvä asia, sillä 
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näin varmistetaan, että työt etenevät suunnitelmien mukaan. Tällöin tilaaja ei mak-
sa tekemättömästä työstä ja urakoitsijalla säilyy motivaatio tehdä työ loppuun, kun 
osa maksuista on vielä saamatta.  
Tilaajalla (Kankainen & Junnonen 2001, 64) on myös tiedonantovelvollisuus eli 
tilaajan tulee antaa kaikki tarvittava tieto urakoitsijalle rakentamiseen liittyvistä asi-
oista. Mikäli tiedonantaja on antanut urakoitsijalle virheellisiä tietoja, seuraa siitä 
korvausvelvollisuus. Tietojen vääristäminen ei kuitenkaan ole kummankaan edun 
mukaista, joten tilaajan on mahdollisuuksien mukaan kerrottava kaikki oleellinen ja 
toisaalta urakoitsijan tulee myös tiedustella asioita, jos kokee sille tarvetta.  
Kankainen ja Junnonen (2001, 66) kertovat, että toimenpiteet, jotka on jätetty tilaa-
jan hoidettavaksi, mainitaan rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa. He myös 
toteavat, että tällä niin sanotulla myötävaikutusvelvollisuudella luodaan urakoitsijal-
le mahdollisuus täyttää hänen velvollisuutensa liittyen urakkaan. Myötävaikutus-
velvollisuuksiin kuuluu mm. lupien hankinta, viranomaisten laatimien suunnitelmi-
en, lupien ja mittausten maksaminen, aikataulun laatiminen urakoitsijan kanssa, 
asiakirjojen toimittaminen urakoitsijalle, tavaroiden toimittaminen aikataulun mu-
kaisesti ja estää häiriöt urakoitsijalle kuulumattomista töistä.  
3.6.3 Urakoitsijan velvollisuudet 
Rakentamishankkeessa urakoitsijalle kuuluu myös useita velvollisuuksia. Kankai-
nen ja Junnonen (2001, 67) määrittelevät pääsuoritusvelvollisuudeksi aikaansaada 
työntulos, joka vastaa sopimusasiakirjoja ja sen luovutus tilaajalle sovittuna ajan-
kohtana.  Periaatteessa kaikki pääsuoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat on määritel-
ty sopimusasiakirjoissa, jolloin sekä urakoitsija että tilaaja tietävät mitkä velvolli-
suudet kuuluvat kenellekin. Kankainen ja Junnonen (2001, 68) kertovat, että ra-
kennussuorituksen aikaansaamiseksi urakoitsijalle kuuluu myös sivuvelvollisuuk-
sia. Näitä sivuvelvollisuuksia voi olla esimerkiksi hankinta, rakennustarvikkeiden 
hankinta, tarvittavien mittausten suorittaminen ja oman aikataulun laadinta. Sivu-
velvollisuuksien määrä urakoitsijoille vaihtelee varmasti melko paljon eri hankkeis-
sa, riippuen esimerkiksi siitä, kuinka paljon tilaajalla on mahdollisuuksia osallistua 
näiden velvoitteiden hoitamiseen.  
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Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu lisäksi työmaapalveluiden tuottaminen. Työ-
maapalveluiden tuottamisella Kankainen ja Junnonen (2001, 69) tarkoittavat niitä 
toimintoja, joilla on vaikutusta kaikkien urakoitsijoiden töihin. He mainitsevat, että 
käytännön kannalta on järkevintä, että tilaaja nimeää urakoitsijan, joka tuottaa nä-
mä työmaapalvelut. Lisäksi he sanovat, että tilaaja myös yksilöi urakat, joita työ-
maapalvelut koskevat. Urakoitsijoiden on helpompi hahmottaa mitkä työt kuuluvat 
heille, kun tilaaja nimeää urakoitsijan hoitamaan työmaapalveluita ja tällöin ei 
myöskään synny päällekkäisyyksiä kovin helposti.  
Edellä mainittujen velvollisuuksien lisäksi urakoitsijalle kuuluu myös työmaan joh-
tovelvollisuus sekä selonottovelvollisuus. Johtovelvollisuudesta Kankainen ja Jun-
nonen (2001, 70) toteavat, että ellei tilaaja itse hoida työmaalla johtotehtäviä, voi 
hän nimetä jonkun hoitamaan näitä tehtäviä. Johtovelvollisuuksiin he määrittelevät 
kuuluvaksi toiminnan, jonka avulla ohjataan sekä koordinoidaan kokonaisvaltai-
sesti osapuolien työskentelyä työmaalla. Tilaajan velvollisuuksissa kerrottiin tie-
donantovelvollisuudesta ja urakoitsijalle kuuluu tällöin tämän vastakohta eli se-
lonottovelvollisuus. Kankainen ja Junnonen (2001, 71) kertovat urakoitsijoiden ole-
van alan asiantuntijoita, joten heidän tulisi osata lukea sopimusasiakirjoja asian-
tuntijoina. Urakoitsijoiden asiantuntemus kehittyy töitä tehdessä ja tällöin työkoke-
muksen karttuessa osataan selvittää sellaisia asioita, joita ei ehkä uran alussa 
osannut ottaa huomioon riittävän tarkasti. 
3.6.4 Urakoitsijan vastuut 
Kankainen ja Junnonen (2001, 71) määrittelevät urakoitsijalle kuuluvaksi useita eri 
vastuita, jotka liittyvät urakan aikaisiin, takuuaikaisiin ja takuuajan jälkeisiin vastui-
siin. He sanovat, että tilaajalle tulee korvata kaikki sellaiset vahingot, mitkä aiheu-
tuvat siitä, että on jätetty täyttämättä joitain urakkasuoritukseen kuuluvia asioita. 
On myös tärkeää (Kankainen & Junnonen 2001, 72), että virheet ja puutteellisuu-
det huomioidaan välittömästi, jotta korjaaminen tapahtuisi mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa. On siis urakoitsijan sekä tilaajan edun mukaista huomata virheet 
mahdollisimman nopeasti, jolloin urakoitsijalle ei synny liikaa ylimääräisiä korvaus-
velvoitteita ja tilaajan työ saataisiin jatkumaan mahdollisimman hyvin suunnitellun 
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aikataulun mukaisesti. Mikäli virheitä ei huomioida heti, jatkuu urakoitsijan vastuu 
kuitenkin urakan valmiiksi saamisen jälkeenkin.  
Kankainen ja Junnonen (2001, 73) määrittelevät takuuaikaisen vastuun alkavan 
vastaanottotarkastuksesta, urakkasuorituksen tarkastuksesta tai rakennuksen 
käyttöönottopäivästä. He sanovat, että rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa 
määritellään takuuajan pituudeksi kaksi vuotta, mutta urakkasopimuksessa voi-
daan sopia myös toisenlainen takuuaika. Urakoitsija ei välttämättä vapaudu vas-
tuustaan vielä takuuajan loppumisen jälkeenkään, vaikkakin se on yleistä. Kankai-
nen ja Junnonen (2001, 74) kertovat, että tahallisesti tai huolimattomuudella aiheu-
tetut vahingot joutuu sopimuskumppani oikeusjärjestyksemme mukaan korvaa-
maan. Korvausvelvollisuus syntyy, mikäli kyseessä on olennainen laiminlyönti, jota 
tilaaja ei ole voinut kohtuudella huomata vastaanottotarkastuksen tai takuuajan 
aikana.  
3.6.5 Muita rakentamisvaiheeseen liittyviä asioita 
Tilanteessa, jossa urakoitsijan suoritukset muuttuvat, lisääntyvät tai vähentyvät 
Kankainen ja Junnonen (2001, 76) määrittelevät lisä- ja muutostöiksi. Lisä- ja 
muutostöiden määrä on yleensä sitä suurempi, mitä huonommin rakennussuunni-
telmat on mietitty. Erityisesti isommissa hankkeissa suunnitelmat tulisi laatia huo-
lellisesti, jotta lisä- ja muutostöiden määrä ei kasvaisi kohtuuttomasti. Kankainen ja 
Junnonen (2001, 77) rajaavat urakoitsijoiden suoritusvelvollisuutta lisä- ja muutos-
töiden osalta siten, että niiden muuttaessa työtuloksen luonnetta olennaisesti, niitä 
ei tarvitse tehdä.  
Erityisen tärkeää työn sujumisen kannalta on myös hankkeen aikatauluttaminen. 
Mitä isompi hanke ja mitä enemmän urakoitsijoita hankkeessa käytetään, sitä huo-
lellisemmin tulisi suunnitelmat laatia aikataulun osalta. Kankaisen ja Junnosen 
(2001, 77) mukaan työmaan työaikataulu tulisi laatia siten, että suoritusjärjestys ja 
eteneminen onnistuvat niin, että työntekijät voisivat tahdistaa tehtävät aikataulun 
mukaisesti. Tietenkään ei voida olla varmoja, että kaikki pysyvät suunnitellussa 
aikataulussa, koska esimerkiksi huonot sääolosuhteet voivat hidastaa joitain työ-
vaiheita huomattavasti. Työaikatauluun olisi siis hyvä jättää kuitenkin vähän liuku-
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mavaraa ja toisaalta, jos huomataan, että aikataulu ei pidä tulisi siitä keskustella 
uudestaan. Keskustelun ja muokkauksen avulla saadaan taas aikataulu, jonka 
mukaan urakoitsijoiden työt sujuvat tahdistetusti. 
Hyvän ja onnistuneen rakennushankkeen edellytyksenä ja pohjana voitaisiin pitää 
yhteistyötä. Yhteistyön avulla selvitään isommistakin haasteista. Kankainen ja 
Junnonen (2001, 77) pitävät hyvää rakennuttamis- ja urakointitapaa tärkeimpänä 
perustana yhteistyölle. Kaikkien osapuolien noudattaessa näitä periaatteita on yh-
teistyön toimivuudella hyvä perusta.  
3.7 Rakennuksen käyttöönotto sekä käyttö 
Rakennushankkeen valmistuttua on aika siirtyä sen käyttöönottamiseen. Käyt-
töönoton helpottamiseksi Vuorela ym. (2001, 56) suosittelevat keräämään käyttö-
arkiston, jonne talletetaan rakennuksen käyttöön liittyviä ohjeita. Näiden ohjeiden 
tulisi sisältää käyttö- ja huolto-ohjeet, toimintakaaviot laitteille sekä piirustukset, 
jotka ovat ajan tasalla (s. 57). Ohjeiden avulla käyttäjän on helpompi perehtyä ra-
kennuksen käyttöön.  
Vuorela ym. (2001, 57) ajattelevat rakentamisen eri vaiheet elinkaarimaisesti, jol-
loin rakennuksen käyttö on viimeisenä vaiheena. He toteavat, että tämä käyttövai-
he on kallein sekä pitkäaikaisin vaihe, mutta tilan kannattavuus on kuitenkin kiinni 
käyttökustannuksista sekä tilantarpeesta. Voidaan kuitenkin ajatella, että huolelli-
sesti suunniteltu rakennushanke on rakennuksen valmistuttua käytössä sekä toi-
miva että kannattava. 
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4 KONEHALLIN HANKINTAPROSESSI SUUNNITELMA AP 
TILAPALVELULLE 
Tässä luvussa kerrotaan ensimmäiseksi yrityksen toimeksiannosta yksityiskohtai-
semmin sekä tarkastellaan suunnitelman toteutustapaa. Toiseksi tehdään suunni-
telmaa hallihankkeen toteuttamiseksi. Suunnitelma sisältää tarjouskyselyistä saa-
tujen tarjouksien vertailua, rakennuksen valinnan sekä vaiheita rakentamisesta 
hallin käyttöönottoon.  
4.1 Toimeksiantaja ja toimeksianto 
Toimeksiantajana kehittämishankkeelle on AP Tilapalvelu Kaustiselta, joka tarjoaa 
pääasiassa koneurakointia maatiloille. Yritys työllistää tällä hetkellä yhden työnte-
kijän, joka on myös yksi yrityksen kolmesta osakkaasta. Yritys on perustettu vuon-
na 2010 ja sen toiminta on kehittynyt nopeasti, joten sesonkiaikoina töitä on tarjol-
la melko paljon. 
Toimeksiantona on selvittää erialaisten konehallivaihtoehtojen rakennusvaihtoeh-
toja sekä kustannuksia ja työ toteutetaan kehittämishankkeena. Kehittämishank-
keen yksityiskohtaisempien asioiden selvittämiseksi ja rajaamiseksi tehdään toi-
meksiantaja yritys AP Tilapalvelulle avoin haastattelu. Haastattelun avulla saa-
daan selville tarkemmin konehallille asetetut vaatimukset ja se, miksi opinnäyte-
työlle on tarvetta.  
4.2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena. Opinnäytetyössä tutkimusmene-
telminä käytettiin avointa haastattelua sekä puhelinhaastattelua. Avoimella haas-
tattelulla selvitetään yrityksen toimitusjohtajalta sekä yhdeltä osakkaalta tietoja 
siitä millainen hallin tulisi olla ja myös rajataan opinnäytetyön aihetta. Haastattelu-
kysymykset ovat liitteessä 1 (LIITE 1). Puhelinhaastattelun avulla suoritetaan tar-
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jouskyselyt halleja valmistavilta yrityksiltä sekä niiltä yrityksiltä, joiden tarjontaa 
tarvittaisiin, jos halli rakennetaan paikanpäällä.  
Hirsjärvi ja Hurme (1982, 31) kertovat, että lähimpänä keskustelua oleva haastat-
telu on avoin haastattelu ja tutkittavana voi olla esimerkiksi yksi henkilö tai perhe. 
Avoimen haastattelun valitsin juuri sen vuoksi, että se on lähinnä keskustelua ja 
haastateltavat olivat minulle tuttuja, joten esimerkiksi jännitys ei ainakaan oleelli-
sesti vaikuttanut saatuihin tietoihin. Hirsjärvi ym. (1982, 31) toteavat myös, että 
yleensä materiaali jäsennetään vasta jälkeenpäin sen runsauden vuoksi. Edellä 
mainitun asian vuoksi nauhoitan haastattelun, jotta haastattelussa läpikäydyt asiat 
on helpompi kirjata ylös ja jälkeenpäin pystyy vielä palaamaan kuuntelemaan 
haastattelua uudestaan.  
Kehittämishankkeen yksityiskohtaisempien asioiden selvittämiseksi ja rajaamiseksi 
tein siis avoimen haastattelun AP Tilapalvelun toimitusjohtajalle sekä yrityksen 
työntekijälle. Haastateltavien (Tastula & Tastula 2013) mukaan tarkoituksena on 
rakentaa konehalli, joka on mitoiltaan 25*12 metriä. Halli tulee olemaan käytän-
nössä toiselta pitkältä sivulta kokonaan auki, pylväsväli on noin 4,5 metriä ja ovet 
tulee olemaan pressuovet. Halliin ei tule lämmitystä, sähköjä eikä ikkunoita. Ensi-
sijaisesti he toivovat, että halli olisi puurunkoinen, koska se on uusiutuva luonnon-
vara, mutta myös muut vaihtoehdot voidaan ottaa huomioon. Ulkoverhouksen tulisi 
olla punainen pelti, sillä se on helppo asentaa ja toisaalta se on helppo myös kun-
nossapidon osalta. Tastula ja Tastula (2013) mainitsevat myös, että katto voisi olla 
pulpettikatto, sillä se helpottaa lumitöiden tekemistä talvisin. Hallin rakentamiselle 
ei ole laadittu budjettia, mutta toivomuksena on saada halli rakennettua mahdolli-
simman edullisesti sekä nopeasti.  
Opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää erilaisten hallivaihtoehtojen kustannuksia 
sellaisilta yrityksiltä, jotka voivat tarjota tällaista hallia, kuin yritys toivoo. Opinnäy-
tetyölle on tarvetta yrityksen kannalta, koska omistajat ovat kiireisiä urakointitöis-
sä, joten he säästävät omaa työtä ja vaivaa, kun joku muu kyselee tarjouksia. Hal-
lin rakentamiselle ei ole asetettu tiettyä aikarajaa, mutta toivottavaa olisi, että se 
valmistuu ennen lumen tuloa. Haastattelussa mainitaan (Tastula & Tastula 2013), 
että hallin tehtävänä on suojata yrityksen urakointikoneita, sillä nykyajan koneet 
sisältävät paljon elektroniikkaa. Aikaisempina vuosina koneet on talvisin peitetty 
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kevytpeitteillä, joka on koettu hankalaksi, sillä niitä saa käydä talven aikana korjai-
lemassa useaan kertaan. Hallin rakentamisesta ei koettu olevan sen suurempia 
haittoja, ainoastaan lumien auraus lisääntyy jonkin verran. Yrityksellä on käytössä 
myös aiemmin lämpimäksi muutettu varastohalli, joka toimii lähinnä koneiden huol-
totilana ja talvisin traktorin ja mahdollisesti lietekärryn säilytyspaikkana. 
Hirsjärvi ym. (1982, 25) määrittelevät haastattelun olevan päämäärähakuista ja 
ennalta suunniteltua toimintaa, jolla pyritään informaation keräämiseen. Aihepiirit 
sekä teema-alueet tarjouskyselyihin sain muodostettua periaatteessa kokonaan 
avoimen haastattelun pohjalta, koska siitä sain tarvittavat tiedot hallin vaatimuksia 
koskien. Hirsjärvi ym. (1982, 41) sanovat, että haastatteluun tulisi laatia teema-
alueluettelo, joka toimisi muistilistana sekä keskustelun ohjaajana. He myös mai-
nitsevat, että tiivistetyn tiedon esiin tuomiseksi voidaan keskusteluun liittää suppei-
ta lomakkeita (mp.). Tarjousten laadinnan helpottamiseksi tein lyhyen listauksen 
yrityksille hallin vaatimuksista, jonka lähetin heille sähköpostilla. Hirsjärvi ym. 
(1982, 39) korostavat myös huolellisen suunnittelun ennen tutkimusta olevan tut-
kimustoiminnan ja ratkaisujen hahmottamisen kannalta tärkeässä asemassa. 
Puhelinhaastatteluun etsin yrityksiä internetistä ja valinnat teen sen mukaan kenen 
uskon voivan tehdä tarjouksen asetettujen vaatimusten mukaan. Haastattelut suo-
ritan pääasiallisesti puhelimitse, ainoastaan rautakaupassa käyn paikanpäällä ky-
symässä tarjoukset. Pyydän tarkemmat tarjoukset sähköpostitse, jolloin niiden kä-
sitteleminen ja vertaaminen helpottuu. Puhelinhaastattelun kysymykset pohjautu-
vat avoimen haastattelun vastauksiin, koska näiden vastausten pohjalta tiedettiin 
millaista hallia yritys tarvitsee. 
Ensin mietitään puhelinhaastatteluun teemat, jonka pohjalta pystytään esittämään 
joitain kysymyksiä. Tämän jälkeen otetaan yhteyttä puhelimitse valittuihin yrityksiin 
ja keskustellaan heidän tarjoamistaan vaihtoehdoista. Yrityksillä on mahdollisuus 
antaa tarjous heti puhelimessa, mutta pyydän heitä lähettämään sen myös sähkö-
postitse. Tarvittaessa pystyn myös sähköpostitse kysymään tarkentavia tietoja ja 
toisaalta lähettämään myös yritykselle tarkempia tietoja rakennuksen vaatimuksis-
ta. Myös dokumentointi on helpompaa, kun tarjoukset saadaan kirjallisesti. 
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Opinnäytetyö toteutetaan siis kehittämishankkeena, sillä tarkoituksena on saada 
toimeksiantajan työtä sujuvammaksi pääasiassa koneiden säilytyksen kannalta.  
Seppänen–Järvelä (2004, 251) sanoo, että kehittämiskäsitteen laajentumisen 
vuoksi sen yksiselitteinen määritteleminen on vaikeaa. Hän kuitenkin toteaa kehit-
tämisen olevan toimintaa esimerkiksi uusien tuotteiden, toimintatapojen tai järjes-
telmien aikaansaamiseksi. Kehittämisellä pyritään siis saamaan esimerkiksi jokin 
uusi asia käytäntöön tai muuttamaan jotain toimintaa erilaiseksi. Tutkimus ja kehit-
tämistyö (Research and development [Viitattu 3.4.2014]) on myös sitä, että kehite-
tään tulevaisuuden asiakkaille tuotteita ja palveluita. Kehittämishankkeilla pyritään 
pysymään mukana markkinoilla tapahtuvien muutosten mukana, mutta toisaalta 
sillä voidaan kehittää myös vanhaa hyväksi havaittua toimintaa tai palvelua. Tar-
koituksena ei ole siis aina luoda jotain täysin uutta vaan voidaan kehittää jo jotain 
olemassa olevaa.  
4.3 Pätevyys ja luotettavuus 
Kehittämishankkeen pätevyyttä puoltaa se, että ennen tarjouksien kysymistä teh-
dään avoin haastattelu yrityksen omistajille, joka antaa viitteitä siitä, mitä asioita 
tulee ottaa huomioon tarjouksia kysyttäessä. Luotettavuutta puoltaa, se että tarjo-
ukset kysytään suunnilleen samana ajankohtana, joten hinnan muodostumiseen ei 
kerkeä vaikuttamaan esimerkiksi markkinahintojen muutokset. Luotettavuutta lisää 
myös se, että valmishalleja kysyttäessä lähetetään jokaiselle samanlainen lista 
hallin vaatimuksista, jolloin kaikilla on samanlainen lähtökohta tarjousta laadittaes-
sa.  
Kehittämishankkeen luotettavuutta ja pätevyyttä saattaa heikentää se, että tarjous-
ten lukumäärä on suhteellisen pieni, joten kattavaa ja yleistävää vertailua ei voida 
suorittaa. Toinen heikentävä seikka voi olla se, jos yritykset eivät ota tarjouksen 
antamista tosissaan, jolloin tarjoukset tiedot saattavat jäädä puutteellisiksi ja hin-
taa ei ajatella riittävän tarkasti. Mattila ja Manninen (2006, 4) mainitsevat, että 
haastateltavien saadessa ensimmäiset tarjoukset niiden hinnat saattoivat olla erit-
täin suuria, joten kaupanteossa tarjouksien sisältö saattoi muuttua. Tutkimuksessa 
ei siis oteta huomioon sitä, että jos jonkin vaihtoehdon kohdalla aletaan kysyä tar-
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kempia tietoja ja ollaan ehkä valmiita tekemään myös kauppa, niin hyvin todennä-
köisesti kauppahinta saattaa vielä muuttua. Hirsjärvi ym. (1982, 129) kuitenkin sa-
noo, että tutkimuksen validiutta ja reliaabeliutta sivutaan, kun tulosten luotettavuut-
ta pohditaan laajemmin. Pätevyyteen ja luotettavuuteen ei siis vaikuta pelkästään 
se miten tutkimusosio on toteutettu, vaan niihin vaikuttaa koko tutkimuksen eri vai-
heet.  
4.4 Suunnitelma hallihankkeen toteuttamiseksi 
Tarveselvityksen mukaan yritys tarvitsee uutta hallia työkoneiden säilyttämiseen, 
sillä talvisin koneille ei ole suojaa. Yrityksellä on käytössään myös lämmin halli, 
mutta se ei ole riittävän suuri kaikkien työkoneiden varastoimiseen. Hallitilan vuok-
raaminenkaan ei ole vaihtoehtona, sillä lähistöllä ei ole tiloja vuokrattavana ja ko-
neiden tulisi olla nopeasti saatavilla, kun niitä tarvitaan. Hankesuunnittelun osalta 
tarkemmat mitat ja hallin vaatimukset yrityksen omistajat laativat itse. Pohjana 
hankesuunnittelulle voidaan käyttää esimerkiksi naapuriin vasta rakennettua ko-
nehallia, jonka pohjalta osataan laatia yrityksen tarpeisiin sopivan kokoinen ratkai-
su. Hankesuunnitteluun laadittiin myös jonkinlainen aikataulu- ja budjettitavoite, 
joiden ei kuitenkaan tarvitse olla tiukkaan laadittuja. 
Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään rakennussuunniteluun, jonka aikana 
päätetään miten tonttia tullaan käyttämään, mietitään kustannuksia yleisesti eli 
kokonaisuudessaan investoinnin kustannusarvioita sekä kustannuksia käytön ai-
kana. Toimeksiantajan olisi hyvä kysyä tässä vaiheessa suunnittelijaa avuksi, jos 
halutaan varmistua, että kaikki tarpeellinen on osattu ottaa huomioon. Ulkopuolisia 
suunnittelijoita on hyvä ottaa projektiin mukaan sen mukaan kuinka vaativaksi ra-
kentamishankkeen kokee. 
Seuraavana vaiheena on rakennuksen valinta, joka on tämän hankeen tärkein 
vaihe, sillä tähän toimeksiantaja toivoi saavansa jonkinlaisia vaihtoehtoja. Raken-
nuksen valintaan liittyen kysyn tarjouksia erilaisista konehallinrakentamisvaihtoeh-
doista. Yritykset, joilta tarjouksia kysyn etsin internetistä erilaisilla hakusanoilla 
liittyen konehallin rakentamiseen. Yritykset valikoituivat sen mukaan, mitkä yrityk-
set omien internetsivujen mukaan voisivat tarjota sellaista hallia, kun yritys tarvit-
  
33 
see. Kehittämishankkeeseen valitsen mukaan kuusi valmishalliratkaisuja tarjoavaa 
yritystä, sekä useampia yrityksiä, joilta kysyn tarjouksia, jos halli rakennetaan pai-
kanpäällä. Näiden seitsemän erilaisen vaihtoehdon luulen antavan riittävästi vaih-
toehtoja vertailua varten.  
Paikanpäällä rakennettaessa vastaukset sain kaikilta, joilta tarvitsin ja valmishalli-
ratkaisuista vastaukset sain neljältä, kun kuudelta tarjouksia pyysin. Kahdelta yri-
tykseltä en tarjouksia lupauksista huolimatta saanut ja yhdeltä yritykseltä tuli säh-
köpostiin tieto, etteivät valitettavasti tarjoa kylmähalleja. Vertailuun sain mukaan 
siis vain neljä erilaista vaihtoehtoa. Toisaalta neljä on ihan riittävä määrä, sillä Os-
tajan oppaassa: Miten tehdään hyvä tarjouspyyntö? (2009, 1) todetaan, että tar-
jouspyyntö kannattaa lähettää 2–4.  
Vaihtoehtoja vertailtaessa tärkeimmät kriteerit valintaa tehtäessä on rakennuksen 
valmistumisaikataulu, rakennusmateriaalit, työn määrä sekä rakennuskustannuk-
set. Vaihtoehtoihin ei lasketa maanmuokkauksesta syntyviä kustannuksia, sillä 
sen kustannukset tulevat olemaan suunnilleen samat, missä tahansa rakennus-
vaihtoehdossa. Anttila (1996, 180) mainitsee, että mahdollisimman edulliset ra-
kennuskustannukset sekä pitokustannukset ovat tärkeitä rakennushankkeen ta-
loudellisuutta ajateltuna. Hän myös sanoo, että yrityksen toimintatalouden kannal-
ta rakennuksen tulee olla käyttötarkoitukseen sopiva. Tässä tilanteessa toimek-
siantajan kannalta on siis erityisen tärkeää kiinnittää huomiota rakennushankkeen 
kustannuksiin. Tässä hankkeessa ei oteta huomioon kannattavuutta, sillä halli ei 
itsessään tuota yritykselle rahallisesti mitään. Kannattavaksi hanke tulee siinä vai-
heessa kun se nopeuttaa esimerkiksi työkoneiden talvisäilytykseen laittamista. 
Seuraavassa neljässä kappaleessa tarkastellaan tarjouksia toimeksiantajalle tär-
keiden valintakriteereiden pohjalta.  
4.4.1 Paikanpäällä rakennettava konehalli 
Konehalli-investoinnin vaihtoehto 1 on konehalli, joka rakennetaan paikanpäällä. 
Paikanpäällä konehallia rakennettaessa kysyin tarjoukset runkotavarasta, perus-
tuksista, jotka olivat elementeistä, verhouksesta sekä kattoristikoista. Tähän vaih-
toehtoon ei otettu huomioon kaikkia mahdollisia rakennustarvikkeista syntyviä kus-
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tannuksia, sillä osaan tarjouksista tarvittavat tarvikkeet sisältyivät hintaan. Raken-
nustarvikkeista syntyvät kustannukset eivät ole kuitenkaan kustannuksiltaan niin 
suuret, että ne yksistään vaikuttaisivat investointipäätöksen tekemiseen. Kustan-
nuksia ei laskettu myöskään syntyvistä palkoista tai mahdollisesti työmaalla tarvit-




TAULUKKO 1. Vaihtoehto 1 eli kustannukset kun rakennetaan paikanpäällä. 
TARJOUSKYSELYIDEN MATERIAALIT Hinta (Sis. Alv 24 %) Hinta (Ilman. Alv 24%) 
Runkotavara (puu) 4 097 € 3 304 € 
Elementtiperustukset 7 006 € 5 650 € 
Kattoristikot 4 700 € 3 790 € 
Verhous     
Pellit, palkit, pilarit, vesikourut 8 807 € 7 102 € 
Pressuovet + tarvikkeet 3 245 € 2 617 € 
      
YHTEENSÄ 27 855 € 22 464 € 
 
Rakennusinvestoinnin osalta vaihtoehto 1 kustannuksista puuttuvat siis raken-
nusmiesten palkat, työkoneiden mahdolliset vuokrat sekä osa rakennustarvikkeis-
ta. Tarjouskyselyiden materiaaleista esitetään taulukossa 1 (TAULUKKO 1) lista, 
sekä näiden hinnat arvonlisäverollisena ja myös ilman arvonlisäveroa.  
Toimitusten osalta tämä vaihtoehto 1 olisi yritykselle kannattava vaihtoehto, sillä 
tämän rakennusvalinnan mukaan hallin saisi valmiiksi mahdollisesti ennen talvea. 
Runkotavaran osalta toimitus onnistuu heti, kuten myös elementtiperustuksien 
osalta. Työt olisi siis mahdollista aloittaa heti kun pohjatyöt sekä alkuvalmistelut 
saataisiin tehtyä. Kattoristikoiden osalta tilaus kannattaa tehdä ajoissa, jotta ne 
voidaan toimittaa työmaalle heti kun, niitä tarvitaan, mutta toimitusaika näissäkään 
ei ole kuin noin muutaman viikon. Peltien, palkkien, pilarien sekä vesikourujen 
osalta toimitusaika on muutaman päivän, joten tilausta ei tarvitse välttämättä tehdä 
heti rakennustöiden alkaessa. Verhouksen osalta tilaukset voi tehdä sitten, kun 
rakentamisessa ollaan siinä vaiheessa, että pian voidaan aloittaa verhouksen 
asentaminen. Pressuovien toimitusaika on kaksi viikkoa, joten niiden tilaaminen 
kannattaa ajoittaa siten, että ne ovat valmiina asennettaviksi vasta sitten, kun ra-
kennus on muilta osin valmiina.  
Paikanpäälle rakennettaessa hyvää on se, että rakennettaessa voi vielä tehdä 
muutoksia esimerkiksi materiaalivalintojen suhteen, jos tuntuu, että jokin muu vaih-
toehto on parempi. Materiaalivalinnoilla voidaan myös vaikuttaa kustannusten 
muodostumiseen ja toisaalta kustannuksia saadaan myös pienemmiksi, jos yrityk-
sen omistajat pystyvät osallistumaan rakennustöihin mahdollisimman paljon.  
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Omistajien rakennusavuksi olisi paikanpäälle rakennettaessa hyvä saada raken-
nusmiehiksi ammattilaisia, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki on tehty sään-
nösten mukaan. Ammattilaisten rakentaessa tilaajan ei tarvitse olla koko aikaa itse 
paikanpäällä, vaan hän voi luottaa siihen, että ammattilaiset osaavat hommansa. 
Tilaajalla (Kankainen & Junnonen 2001, 64) on myös tiedonantovelvollisuus eli 
urakoitsijalle tulee antaa kaikki sellainen tieto, joka liittyy rakentamiseen. Vaikka 
kyseessä ei olisi urakkasopimus, niin ainakin osittain toimeksiantajan kannattaa 
seurata urakkasopimusten velvollisuuksia ja sääntöjä niin tilaajan kuin urakoitsijan 
näkökulmasta. Ongelmia paikanpäälle rakennettaessa voi syntyä, jos toimitukset 
viivästyvät, jolloin ei päästä etenemään seuraavaan työvaiheeseen. Toisekseen 
ongelmia voi tulla myös siitä, jos sääolosuhteet ovat kovin hankalat. Periaatteessa 
konehallin saisi rakennettua melko lyhyessä aikataulussa, jos toimitukset tulevat 
ajallaan, sääolosuhteet ovat suotuisat ja rakentajiksi saadaan yrityksen omistajien 
lisäksi muutama ulkopuolinen henkilö. 
4.4.2 Elementtirakenteinen konehalli 
Vaihtoehto 2 on elementtirakenteinen konehalli, jossa runko olisi puusta. Element-
tirakenteisen konehallin tarjoukseen ei kuulu maanrakennustyöt, perustukset, kivi-
jalka, lattia eikä myöskään ovet. Työmaalla tulisi olla hyvät kulkureitit raskaille ajo-
neuvoille ja maat tulisi tasata noin 5 metrin leveydeltä kivijalan ympäriltä, jotta 
asennustyöt sujuisivat ongelmitta. 
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TAULUKKO 2. Vaihtoehto 2 eli elementtirakenteisen konehallin kustannukset. 
TARJOUKSEEN SISÄLTYY Hinta (Sis. Alv 24 %) Hinta (Ilman. Alv 24 %) 
Ulkoseinäelementit     
Päätykolmioelementit     
Päätyräystäselementit     
Vesikatto     
Asennustarvikkeet     
Suunnitelmat ja kuvat     
Yht. 36 828 € 29 700 € 
Asennustyöt 16 740 € 13 500 € 
Rahti 1 488 € 1 200 € 
      
YHTEENSÄ 55 056 € 44 400 € 
 
Taulukossa 2 (TAULUKKO 2) on esitetty asiat, jotka kuuluvat elementtirakenteisen 
konehallin tarjoukseen. Taulukossa on ilmoitettu hinnat ilman arvonlisäveroa sekä 
arvonlisäverollisina. Hintoja ei ole eritelty vaan ne on esitetty tarjouksessa paketti-
hintana, ainoastaan asennustyöt sekä rahti on ilmoitettu erikseen. Tarjouksessa oli 
myös mainittu, että materiaaleille ja valmistusvioille on vuoden takuu ja kantaville 
rakenteille kymmenen vuoden takuu. Toimitusaikataulu oli syksyn tai talven 2013 
aikana, joten se olisi valmistumisen kannalta mahdollinen vaihtoehto.  
Elementtirakenteisen konehallin valitseminen olisi melko huoleton vaihtoehto yri-
tyksen kannalta, sillä pohjatöiden ja perustuksien jälkeen muut asennustyöt hoitu-
vat ilman omistajien suurempaa osallistumista. Yritys joutuisi kuitenkin ennen ele-
menttihallin asentamista tekemään osan hankinnoista pohjatöitä ja perustuksia 
ajatellen. Mahdollisesti näihin perustustöihin joutuisi palkkaamaan ulkopuolisen 
työntekijän, mutta sellaisen saaminen näin lyhytaikaiseen työhön voi olla haasteel-
lista. Toisekseen tarjoukseen ei kuulunut myöskään ovet, joten näiden tilaaminen 
ja asentaminen jäisi myös yrityksen harteille.  
4.4.3 Teräsrunkoinen konehalli 
Vaihtoehto 3 on teräsrunkoinen konehalli.  
  
38 
TAULUKKO 3. Vaihtoehto 3 teräsrunkoisen konehallin kustannukset. 
TARJOUKSEEN SISÄLTYY Hinta (Sis. Alv) Hinta (Ilman. Alv 24%) 
Teräskehät kastomaalattuna 10° kattokulma     
Kehien kiinnityspultit     
Orsien kiinnityspultit     
Orsikiinnikkeet     
Perustartuntapultit     
Vesikattolevyt W45/900 polyester     
Ulkoseinälevyt W15/1134 polyester     
Katto- ja seinäruuvit     
Päätylistat     
Ulkokulmalistat     
Toimitusluettelo     
Puutavaraluettelo     
Asennusohje     
YHTEENSÄ 26 216 € 21 142 € 
 
Teräsrunkoisen konehallin tarjouksen sisältämän materiaalit on ilmoitettu taulu-
kossa 3 (TAULUKKO 3). Taulukossa on ilmoitettu koko paketin hinta ilman arvon-
lisäveroa ja arvonlisäverollisena. Tarjous ei sisällä tarvittavaa puutavaraa, perus-
tuksia, hallin pystytystä eikä ovia. Tarjouksen toimitusehtona oli vapaasti tehtaan 
varastossa, joten valmistumisen kanssa tässä ratkaisussa ei olisi ongelmia. Teräs-
runkoinen halli olisi varmasti kestävä ja sen asentaminen olisi melko nopeaa. Toi-
saalta työmäärä olisi kuitenkin kohtalaisen suuri, vaikka suurin osa materiaaleista 
tuleekin samasta paikasta. Yritys joutuisi itse tekemään perustukset, pystytyksen 
ja myös suunnittelemaan ovien kiinnityksen ja tilauksen. Toisaalta tarjoukseen ei 
kuulunut asennusta, joten yritys voisi tarjota töitä rakennusmiehille koko hankkeen 
ajaksi, jolloin rakennusmiesten saaminen on helpompaa. Teräsrunkoinen halli olisi 
kestävyyden kannalta erityisen hyvä vaihtoehto, mutta toimeksiantajalla oli toivee-
na saada rakennuksen runko puusta, joten siltä osin tämä vaihtoehto ei ole paras 
valinta. 
4.4.4 Valmishalliratkaisu 
Vaihtoehto 4 on kokonaan valmishalli. Tarjoukseen sisältyy siis kaikki, mitä vaati-
muksia yritys hallille asetti. Tarjouksen mukaan konehalli tulisi olemaan puurun-
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koinen, ulkoverhous olisi peltiä ja siinä olisi pressuovet. Tarjous sisältää myös kul-
jetukset sekä asennuksen eli yrityksen ei tarvitsisi huolehtia töihin osallistumisesta 
tai tilausten tekemisestä useasta paikasta.  Alustavasti kuitenkin toimitusaika oli 
aikaisintaan maaliskuussa 2014, tarjouksen antamishetken tilauskannan mukaan.  
TAULUKKO 4. Vaihtoehto 4 valmishallin kustannukset. 
TARJOUKSEEN SISÄLTYY Hinta (Sis. Alv) Hinta (Ilman. Alv 24%) 
Puurunkoinen konehalli     
Peltinen ulkoverhous     
Pressuovet + sokkeli     
Rakennuslupapiirustukset     
Kuljetus     
Asennus     
YHTEENSÄ 142 476 € 114 900 € 
 
Taulukossa 4 (TAULUKKO 4) on ilmoitettu tarjouksen sisältö valmishallin osalta ja 
hinnat on myös ilmoitettu ilman arvonlisäveroa sekä arvonlisäverollisina. Yrityksen 
kannalta valmishalli olisi vaivaton vaihtoehto, mutta valmistumisajankohta olisi 
vasta kevätpuolella, joten tätä vaihtoehtoa en yritykselle suosittele. Toisekseen 
hinta on huomattavasti muita vaihtoehtoja korkeampi, mutta tämä johtuu siitä, että 
toimeksiantajan työmäärä tässä ratkaisussa olisi hyvin pieni. Eli, jos toivomuksena 
olisi ollut pelkästään se, että työmäärän kanssa pitää päästä mahdollisimman vä-
hällä, niin tämä olisi ollut siinä tapauksessa oikea valinta. 
4.5 Rakennusvaihtoehdon valinta 
Taulukossa 5 (TAULUKKO 5) on esitetty kaikkien eri tarjousten kokonaishinta ar-
vonlisäverollisena sekä ilman arvonlisäveroa. Periaatteessa tarjouksia ei voida 
kustannusten perusteella laittaa järjestykseen halvimmasta kalliimpaan, sillä tarjo-
usten sisältö on erilainen jokaisessa vaihtoehdossa. Jonkinlaista vertailua kustan-
nusten suhteen voidaan kuitenkin tehdä, sillä kohdeyrityksellä oli toiveena saada 
halli rakennettua mahdollisimman edullisesti. 
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TAULUKKO 5. Tarjousten kustannukset eri vaihtoehdoissa. 
VAIHTOEHTO 
TARJOUSTEN MUKAISET KUSTAN-
NUKSET (sis. Alv 24 %) Ilman alv 24 % 
1 PAIKANPÄÄLLÄ RAKENNETTAVA 27 855 € 22 464 € 
2 ELEMENTTIRAKENTEINEN 55 056 € 44 400 € 
3 TERÄSRAKENTEINEN 26 216 € 21 142 € 
4 VALMISHALLI 142 476 € 114 900 € 
 
Vaihtoehto 4 eli valmishalli on kustannuksiltaan suurin, mutta toisaalta voidaan 
ajatella, että se olisi ratkaisuna yritykselle helpoin, koska se olisi käytännössä val-
mis, kun se tuodaan ja asennetaan rakennuspaikalle. Hinta on kuitenkin huomat-
tavasti muita vaihtoehtoja korkeampi ja halli valmistuisi vasta maalis- huhtikuussa, 
joten tämä vaihtoehto jää pois.  
Toiseksi kallein vaihtoehto on taulukon 5 (TAULUKKO 5) mukaan elementtiraken-
teinen halli. Tähän hintaan tulisi lisäksi laskea työmiesten palkat perustuksien te-
kemisestä, ovien hinta sekä niiden asentaminen. Lisäksi rakennustyömaalla pitäisi 
olla hyvät kulkureitit koneille hallin asentamista ja rakentamista varten. Halli olisi 
kuitenkin yrityksen vaatimusten mukainen ja, koska se sisältää elementtien asen-
nuksen, niin yrityksen omistajien työpanoksen ei tarvitsisi olla niin suuri. 
Toiseksi halvin vaihtoehto olisi, jos halli rakennettaisiin paikanpäälle. Tästä hinnas-
ta puuttuu kuitenkin osa rakennustarvikkeista, työkoneiden vuokrat sekä työmies-
ten palkat. Tässä vaihtoehdossa ison osan kustannuksiin tekee työmiesten palkat, 
sillä he rakentaisivat hallin alusta loppuun. Toisaalta yrityksen omistajien on mah-
dollista tässä vaihtoehdossa vaikuttaa eniten kustannuksiin esimerkiksi osallistu-
malla mahdollisimman paljon rakentamiseen. Toisekseen rakennusmateriaaleja 
pystyy vielä muuttamaan, jos jokin toinen vaihtoehto tuntuu paremmalta ratkaisul-
ta. Ongelmana voi kuitenkin olla rakennusmateriaalien toimitusvaikeudet, sekä se 
että omistajilla ei ole riittävästi aikaa osallistua rakentamiseen. 
Taulukon 5 (TAULUKKO 5) mukaan edullisin vaihtoehto olisi teräsrunkoinen halli. 
Tarjouksesta puuttuu kuitenkin tarvittava puutavaraa, perustukset, hallin pystytys 
sekä ovet. Eli myös tässä vaihtoehdossa suuri osa kustannuksista tulisi palkoista, 
mutta omistajien osallistumisella rakentamiseen niitä voitaisiin pienentää. Tämä 
teräsrunkoinen halli jää kuitenkin pois vaihtoehdoista, sillä ensisijaisesti yritys toi-
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voi hallista puurunkoista ja koska tämä vaihtoehto ei myöskään kustannuksiltaan 
ole esimerkiksi paikanpäälle rakennettaessa vaihtoehtoa huomattavasti edullisem-
pi.  
Lopullinen valinta tehdään siis elementtirakenteisen ja paikanpäällä rakennettavan 
hallin välillä. Kokonaiskustannuksiltaan elementtirakenteinen vaihtoehto saattaa 
tulla hieman kalliimmaksi, mutta omistajien työmäärä ei olisi niin suuri. Paikanpääl-
lä rakennettaessa kustannukset pysyisivät luultavasti alhaisempina, mutta tämä 
vaatisi kuitenkin omistajien osallistumista rakentamiseen, sekä tavaroiden tilaamis-
ta oikeaan aikaan. Yrityksen kannalta paras ja heille edullisin vaihtoehto olisi luul-
tavasti se, että halli rakennettaisiin paikanpäälle. Avoimessa haastattelussa omis-
tajat (Tastula & Tastula 2013) mainitsevat, että voivat osallistua rakentamiseen 
niin paljon kuin mahdollista. Halli voitaisiin myös heidän toivomuksiensa mukaan 
rakentaa puusta ja kustannukset voitaisiin pyrkiä pitämään mahdollisimman al-
haalla esimerkiksi tekemällä uusia tarjouskyselyitä. Jos halli rakennetaan paikan-
päälle, pystyy yritys vaikuttamaan parhaiten rakennuksen valmistumisaikaan sekä 
materiaaleihin, jos näihin halutaankin tehdä joitain muutoksia. Osittain valmiissa 
halliratkaisuissa yritys olisi sidottu tiettyyn rakennuksen osaan, johon muutoksien 
tekeminen ei olisi välttämättä mahdollista.  
4.6 Rakentamisesta käyttöönottoon 
Toimeksiantajan on siis kannattavinta tarjousten ja teoriaan pohjautuen rakennut-
taa halli paikanpäällä. Riippumatta kuitenkaan siitä, mihin ratkaisuun yritys lopulta 
päätyy, valinnan jälkeen edessä on rakentamisen valmistelu ja itse rakentaminen. 
Rakentamisvaiheeseen liittyy erilaisia vastuita ja velvollisuuksia, jotka täytyy ottaa 
huomioon. Ennen rakentamiseen ryhtymistä täytyy hankkia rakennuslupa ja sen 
myöntämisen jälkeen on hyvä hankkia mahdollisimman pian myös viranomainen 
valvomaan rakentamista. Vuorela ym. (2001, 56) toteavat, että viranomaiset val-
vovat rakennustöitä tarkastuksilla ja lopuksi he tekevät vielä loppukatselmuksen, 
jossa katsotaan, että kaikki on tehty luvan ehtojen mukaisesti. Viranomaiset teke-
vät tietenkin luettelon mahdollisista puutteista ja virheistä ja vasta sen jälkeen kun 
viranomaiset hyväksyvät rakennuksen loppukatselmuksessaan on se valmis käyt-
  
42 
töönottoa varten. Toimeksiantaja voi siis luottaa siihen, että halli on rakennettu 
lupaehtojen mukaisesti, kun rakentamista valvoo joku ulkopuolinen viranomainen. 
Toimeksiantajan tulee myös palkata yksi tai useampi rakennusmies, sillä heidän 
oma aikansa ei tule riittämään hallin rakentamiseen. Aikataulussa paremmin pysy-
äkseen olisi kannattavaa palkata useampi rakennusmies, jolloin hanke etenisi no-
peammin. Myös hankkeen aikatauluttaminen onnistuu paremmin, kun ammattilai-
silla on kokemusta luultavasti myös vastaavista hankkeista. Aikataulun hahmotte-
lun myötä on myös helpompi tilata tarvittavat rakennusmateriaalit oikeaan aikaan. 
Huolellisella rakennusvaiheen suunnittelulla pystytään välttämään suurempia työn 
etenemistä haittaavilta ongelmilta. Työ etenee suurin piirtein laaditun aikataulun 
mukaisesti, kun rakennusmateriaalit ovat rakennusmiesten saatavilla oikeaan ai-
kaan. Kaikki rakennusta koskevat suunnitelmat kannattaa tehdä huolellisesti, sillä 
näin pystytään välttämään myös yllättäviä lisäkustannuksia, jos esimerkiksi työ-
määrä jostain syystä kasvaa. Kankainen ja Junnonen (2001, 76) toteavat, että lisä- 
ja muutostöiden määrä on riippuvainen rakennussuunnitelmista, jos ne on tehty 
huonosti, näiden töiden määrä on sitä suurempi. 
Huolelliseen rakentamissuunnitteluun toimeksiantajan kannattaa ottaa huomioon 
myös se kuinka paljon heillä on mahdollisuus realistisesti ajateltuna ottaa osaa 
rakentamiseen. Jos he arvioivat oman työpanoksensa liian suureksi, halli ei vält-
tämättä valmistu laaditun aikataulun mukaisesti. Jos taas työpanos arvioidaan hei-
dän osaltaan liian pieneksi, voi olla että halli valmistuu nopeammassa aikataulus-
sa, jolloin rakennustarvikkeita ei osata tilata oikeaan aikaan. Rakennusmiesten 
osalta olisi kuitenkin hyvä, että heille olisi jatkuvasti tekemistä, ettei heidän tarvitse 
vaihdella työmaata yhtä mittaa. Mahdollisimman tarkkaan mietitty oma työpanos 
helpottaa aikataulussa pysymistä. Toimeksiantajan kannattaa siis seurata raken-
tamisen edistymistä laaditun aikataulun mukaan, jotta osaa esimerkiksi tilata tarvit-
tavat rakennusmateriaalit oikeaan aikaan. Rakentamisen aikana toimeksiantajan 
kannattaa myös ottaa työmaalla valokuvia sekä arkistoida kaikki rakennukseen 
liittyvät asiakirjat.  Esimerkiksi mahdolliset rakentamisen aikaiset virheet on hel-
pompi todistaa, jos näistä on jonkinlaista näyttöä jo rakennusvaiheesta.  
Rakentamisvaiheen jälkeen onkin hallin käyttöön ottamisen aika. Halli on valmis 
käyttöön kun viranomaiset ovat tehneet hallille lopputarkastuksen ja hyväksyneet 
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sen. Vuorela ym. (2001, 57) toteavat rakentamisen olevan elinkaarimaista ja tässä 
tapauksessa rakennuksen käyttöön ottaminen on viimeisenä vaiheena. He myös 
toteavat että käyttövaihe on pitkäaikaisin sekä kallein vaihe. Toimeksiantajan osal-
ta hanke on kuitenkin laajemmin ajateltuna kannattava, sillä rakennus tulee ole-




Työn tavoitteena oli tehdä toimeksiantajalle suunnitelmaa konehallin rakennuspro-
sessista sekä auttaa toimeksiantajaa tekemään valinta siitä, millaisen konehallin 
hänen kannattaa rakennuttaa. Työssä selvitettiin erilaisten hallinrakentamisvaih-
toehtojen kustannuksia sekä näiden toteutumisaikatauluja. Työllä oli myös tavoit-
teena kehittää toimeksiantajan liiketoiminnan pitkän aikavälin suunnittelua. 
Teoriaosuudessa huomioitiin asioita liittyen liiketoiminnan pitkän aikavälin suunnit-
teluun sekä maatilaurakoinnin tulevaisuuden näkymiin. Pääpaino teoriaosuudessa 
oli kuitenkin rakennushankeinvestoinnissa, jossa käytiin läpi hankintaprosessin eri 
vaiheita. Vaiheita kuvailtiin osittain melko yksityiskohtaisesti, sillä sen tietojen poh-
jalta voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti ryhtyä myös suurempiin rakennus-
hankkeisiin. 
Toimeksiantajalle suoritetun avoimen haastattelun pohjalta valittiin kohdeyritykset 
tarjouskyselyitä varten. Tarjouskyselyt suoritettiin pääasiassa puhelimen sekä 
sähköpostin välityksellä. Erilaisia rakentamisvaihtoehtoja oli mukana seitsemän, 
mutta niitä olisi voinut olla mukana enemmän sillä kaikki eivät lupauksista huoli-
matta tarjousta antaneet. Näiden saatujen tarjousten pohjalta päädyttiin siihen, 
että toimeksiantajan kannalta paras vaihtoehto on rakentaa konehalli itse. Edellä 
mainittu vaihtoehto täytti toimeksiantajan vaatimukset parhaiten.   
Rakentamisvaihtoehdon valinnan lisäksi tehtiin lyhyt suunnitelma perusasioista, 
joita toimeksiantajan on hyvä ottaa huomioon rakentamisessa. Ennen rakentamis-
ta täytyy hoitaa luvat kuntoon sekä hommata viranomainen valvomaan rakenta-
mista. Hankkeen aikatauluttaminen nousi tärkeäksi kohdaksi, koska siihen vaikut-
taa se, että palkataanko rakennusmiehiä ja kuinka paljon toimeksiantajalla on 
mahdollisuus osallistua rakentamiseen.  
Opinnäytetyö antoi vastauksen siihen, millaisen konehallin toimeksiantajan olisi 
kannattavaa rakentaa sekä lyhyen suunnitelman hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi 
kehityshankkeen pohjalta toimeksiantaja ja muut konehallin rakentamista suunnit-
televat voivat katsoa perusasiat, jos aikovat rakentaa esimerkiksi lisää konehalliti-
laa. Tarjouskyselyiden tuloksista ei ole hyötyä pidemmälle aikavälille, sillä hinnat 
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saattavat muuttua paljonkin lyhyen ajan sisällä. Liiketoiminnan pitkän aikavälin 
suunnittelua työ hyödyttää teorian sekä suunnitelman osalta, jos yritys aikoo tule-
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LIITE 1 Haastattelukysymykset liittyen konehallin rakentamiseen sekä opin-
näytetyön tarpeellisuuden selvittämiseksi. 
1. Millainen hallin tulisi olla? 
2. Millainen ulkoverhous/vaatimukset? 
3. Millaisia vaatimukset hallilla on toimivuuden kannalta? 
4. Onko laadittu budjettia? 
5. Mitä opinnäytetyössä selvitetään? 
6. Miksi opinnäytetyölle on tarvetta? 
7. Onko rakentamiselle asetettu aikataulua? 
8. Miksi hallia tarvitaan? 
9. Mitä koneita hallissa on tarkoitus säilyttää? 
10. Miten muuttaa koneiden säilytystä aikaisempaan? 
11. Voisiko konehallin rakentamisesta olla jotain haittaa? 
12. Osallistutteko rakentamiseen? 
13. Onko käytössä muita mahdollisia koneiden säilytyspaikkoja? 
